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Abstrakt v českém a anglickém jazyce: 
Předmětem bakalářské práce je hrubá spodní stavba polyfunkčního domu. Jedná 
se o přístavbu se třemi nadzemními podlažími ke stávajícímu polyfunkčnímu domu, 
který se nachází na Masarykově náměstí v Pelhřimově. Bakalářská práce se zabývá 
především etapami, pro které jsou v ní zpracovány technologické předpisy: zemní práce, 
zakládání objektu, hydroizolace nového objektu a dodatečné hydroizolace části 
stávajícího polyfunkčního domu. Bakalářská práce dále řeší zařízení staveniště, časový 
plán, situaci stavby, položkový rozpočet, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební 
plán a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 
The object of the bachelor thesis is a coarse substructure of the multifunctional 
building. This is extension of a three floor to the existing polyfunctional house, witch is 
located on Masaryk Square in Pelhřimov. The bachelor thesis mainly deals with the 
stages in which there are processed technical regulations: earthwork, foundation of the 
building, new building waterproofing and additional waterproofing of existing 
multifunctional building. The bachelor thesis also addresses building equipment, 
scheduling, construction situation, itemized budget, proposal of mechanical assembly, 
inspection and test plan and safety and health protection during the work. 
  
 
 
Klíčová slova v českém a anglickém jazyce: 
Technologická etapa, zemní práce, hydroizolace, dodatečná hydroizolace, stávající 
objekt, průchod, zařízení staveniště, rozpočet, strojní sestava, kontrolní a zkušební plán, 
bezpečnost a ochrana zdraví. 
Technological stage, earthwork, waterproofing, additional waterproofing, existing 
object, passage, site equipment, budget, mechanical assembly, inspection and test plan, 
safety and health protection 
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Úvod: 
Objekt Polyfunkčního domu, který jsem si vybral pro svou bakalářskou práci, se 
nachází na Masarykově náměstí v Pelhřimově. Jedná se o 3 patrový památkově 
chráněný řadový dům, který při pohledu z náměstí tvoří souvislou rovinu se sousedními 
objekty.  
Do dvorní části, kde se nachází řešená přístavba, se lze dostat pouze přes 
stávající objekt z náměstí. Přístavba má dvě nadzemní podlaží a podkroví. V bakalářské 
práci se zabývám technologickou etapou hrubé spodní stavby a dodatečnou hydroizolací 
části stávajícího objektu. Přístavba bude založena na monolitických základových pasech 
z prostého betonu. Z důvodu chybějící hydroizolace v části stávajícího objektu bude 
provedena dodatečná hydroizolace podřezáním, která bude napojena na novou 
hydroizolaci v přístavbě. Snažil jsem se téma a dokumentaci zpracovat, tak aby bylo 
možné ji využít při výstavbě. 
Součástí dokumentace je grafické řešení organizace výstavby a to formou 
výkresové dokumentace zařízení staveniště. Dále pak situační výkres a výkres se širšími 
dopravními vztahy. 
K vypracování této bakalářské práce jsem použil projektovou dokumentaci pro 
stavební povolení, odbornou literaturu a platné normy a zákony.  
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
A.1.1. ÚDAJE O STAVBĚ  
Název stavby: Polyfunkční dům  
Místo stavby: Masarykovo náměstí 79 
                         39301 Pelhřimov   
                         kraj: Vysočina   
                         Parcela č.: 124   
Sousední parcely:  Parcela č. 125, Masarykovo náměstí 78    
                Parcela č. 123, Masarykovo náměstí 80   
                                      Parcela č. 116, Palackého 1460    
Předmět stavby:  
Přístavba k polyfunkčnímu domu se třemi nadzemními podlažími, která se 
nachází přímo na historickém náměstí v Pelhřimově. Přístavba nemá žádné podzemní 
podlaží. Zaměříme se na etapu hrubé spodní stavby, zvláště pak na etapu hydroizolace 
nového objektu a dodatečnou hydroizolaci části objektu stávajícího. 
 
A.1.2. ÚDAJE O ŽADATELI  
investor: STAVITELSTVÍ RADA spol. s.r.o.   
                       Myslotínská 1951, 393 01 Pelhřimov 
 
A.1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE  
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. 
Palackého 48, 393 01 Pelhřimov 
 
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ  
Projektantem byla provedena vizuální prohlídka stávajícího areálu staveniště a 
nejbližšího okolí. Provedlo se polohopisné a výškopisné zaměření staveniště, trasy 
stávajících veřejných rozvodů a inženýrských sítí. 
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A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 
Řešené území je zastavěné. Navrhovaná přístavba polyfunkčního domu je 
umístěna na pozemku parcelní číslo 124. Pozemek, na kterém bude přístavba stavěna 
tvoří dvůr za stávajícím objektem polyfunkčního domu s č.p.79 
 
b) dosavadní využití a zastavěnost území 
V místě přístavby byly sklady a zázemí pro stávající objekt polyfunkčního 
domu. Tyto sklady byly v předchozí etapě zbořeny a v místě stavby je připravena pouze 
rozhrnutá a srovnaná zemina. 
 
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Území se nachází v historickém centru města Pelhřimova a spadá do městské 
památkové zóny. 
 
d) údaje o odtokových poměrech 
Odpadní voda a voda ze staveniště je odvedena kanalizační přípojkou do veřejné 
kanalizace.   
 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování 
Podle platného územního plánu leží pozemky v území, jehož využití je 
stanoveno jako plocha se smíšeným využitím. Navržené využití území jsou v souladu s 
územním plánem. Převažující funkce objektu je občanská vybavenost (byty). 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
V přístavbě polyfunkčního domu bude byt a provozovna restaurace, proto tato 
dokumentace podléhá stavebnímu povolení. Je v souladu s Územním rozhodnutím pro 
tuto lokalitu. 
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g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky 268/2009 Sb. 
Napojení sítí bude provedeno v souladu s požadavky dotčených orgánů. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Navržené řešení nepředpokládá nutnost udělení výjimek z obecně technických 
podmínek na výstavbu. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Zajištění parkovacích míst.  
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 
Parcela č. 125 - Masarykovo náměstí 78    
Parcela č. 123 - Masarykovo náměstí 80   
Parcela č. 116 - Palackého 1460    
Okolní stavby na parcelách 125, 123, 116 nebudou zakládáním nijak ohroženy, 
proto nemusíme dělat žádná opatření. 
 
A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Přístavba polyfunkčního domu  
 
b) účel užívání stavby 
Bytový dům s komerčně využívaným přízemím. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba  
Trvalá stavba. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka 
apod.) 
Stavba není kulturní památkou ani není jinak chráněna. 
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky 268/2009 Sb. 
Bezbariérové užívání stavby je uvažováno pouze v přízemí – komerčních prostorech. 
Byty nejsou uvažovány jako bezbariérové. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 
jiných právních předpisů2) 
Zohlednění požadavků dotčených orgánů státní správy řeší „dokladová část“ 
prováděcího projektu – včetně stanoviska resp. komentáře projektanta. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Navržené řešení nepředpokládá nutnost udělení výjimky z obecně technických 
podmínek na výstavbu. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 
apod.) 
Zastavěná plocha 63,18 m2 
Obestavěný prostor 780 m3  
Užitná plocha celkem 176,9 m2 
Přízemí rozšiřuje prostory stávajícího objektu k podnikání s užitnou plochou 
49,04 m
2, kde může být zaměstnáno 1-10 pracovníků. Druhé nadzemní podlaží je 
navrženo, jako zázemí pro zaměstnance. Ve třetím nadzemním podlaží bude rozšířen 
byt stávajícího objektu. 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 
V dané technologické etapě hrubé spodní stavby není tato problematika řešena. 
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j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy)  
1. ETAPA 
Tato etapa už proběhla – jednalo se o bourací práce dvorní části objektu 
2. ETAPA -řešená 
Přístavba objektu ve dvorní části 
Zahájení stavby         01/04/2014   
Dokončení stavby     5/2016   
Doba výstavby řešené etapy hrubé spodní stavby v tomto projektu je 2 měsíce 
Popis postupu výstavby: 
- příprava území, zajištění staveniště (oplocení), zhotovení zařízení staveniště 
- vytýčení přístavby ke stávajícímu objektu 
- výkopové práce pro provedení základů 
- provedení základových konstrukcí včetně nezbytných rozvodů elektro 
(zemnění hromosvodů) a ležatého rozvodu kanalizace  
- provedení podkladních betonů a hydroizolace včetně prostupů pro vnitřní 
instalace 
- provedení dodatečné hydroizolace v části stávajícího objektu 
- provedení zděných konstrukcí  
- provedení svislé hydroizolace 
 
3.ETAPA 
Rekonstrukce stávajícího objektu a průchodu do dvorní části. 
 
k) orientační náklady stavby 
Rozpočet pro technologickou etapu hrubé spodní stavby je 250 000 Kč. 
 
A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Stavební objekty: 
SO - 01 Nově budovaná přístavba 
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SO - 02 Stávající objekt polyfunkčního domu, kde bude provedena dodatečná 
hydroizolace 
SO – 03 Stávající objekt – zařízení staveniště 
SO – 04 Průchod – přístupová cesta na stavbu 
 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Stavební pozemek se nachází přímo v centru města Pelhřimova. Jedná se o 
dvorní část městského domu na náměstí, ke kterému bude přístavba realizována.  
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Radonový průzkum – sdělení o středním radonovém riziku. Dotazník 
navrhovaných materiálů vyplněný investorem.  Projektant provedl vizuální prohlídku 
stávajícího areálu, staveniště a nejbližšího okolí. Provedlo se polohopisné a výškopisné 
zaměření staveniště, trasy stávajících veřejných rozvodů a inženýrských sítí. Jedná se o 
jednoduché základové poměry a jednoduchou konstrukci objektu, budeme proto při 
definitivním návrhu a zakládání postupovat dle 1. geotechnice kategorie.    
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 Nejsou zde žádná ochranná pásma, pouze v přístupové cestě na stavbu 
(průchodu) vede po povrchu označené plynové potrubí.  
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Území se nenachází v záplavové ani poddolované oblasti. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Z důvodu obydlených okolních budov by během realizace stavby tj. pracovní 
doba 7:00 – 18:00 hodin nemělo dojít k překročení povolených limitů hluku na stavbě 
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stanovené § 11 odstavec 4 nařízení vlády č. 502/2000 Sb. v platném znění tj. 60dB. 
Nájemníci okolních objektů budou seznámeni s prováděním a průběhem stavebních 
prací. Při výstavbě, zejména bude pamatováno na maximálně možné vyloučení 
prašnosti. Sousední stavby nebudou způsobem zakládání nijak zasaženy ani omezeny. 
Musíme dbát maximální bezpečnosti při skládání materiálu a přístupu strojů na stavbu a 
zejména zajistit ochranu veřejnosti ze strany náměstí.  
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na místě, kde bude stavba realizována, byly v předchozí etapě provedeny 
bourací práce a srovnání terénu do roviny. Není třeba dělat žádné další práce, před 
zahájením stavby. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky, k výstavbě využívá vlastní 
pozemek. Pro potřeby staveniště bude nutné provést zábor chodníku na Masarykově 
náměstí, kde bude skládka materiálu. Pro potřeby navážení materiálu a betonáže, bude 
na dobu nezbytně nutnou proveden dočasný zábor části vozovky. Zábory budou 
smluvně ošetřeny. 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu) 
Přístup do dvora, kde bude přístavba realizována, je možný pouze průchodem 
z Masarykova náměstí. Průchod má rozměry – min. šířka 2,27 m, min. výška 2,7 m. 
Napojení staveniště na veřejné sítě (elektrická energie, voda, kanalizace, plynovod) je 
možné na připravené přípojky ve stávajícím objektu polyfunkčního domu. 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Odhadovaná délka řešené etapy hrubé spodní stavby je 2 měsíce. Během této 
etapy, budou provedeny zemní práce, základy, hydroizolace nového objektu a 
dodatečné hydroizolace objektu stávajícího.  
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Podmiňující investicí je vytvoření parkovacích míst pro nájemníky bytové 
jednotky. 
 
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY 
FUNKČNÍCH JEDNOTEK 
Přístavba bude využita k rozšíření prostor pro bydlení a komerčnímu využití. 
Přízemí rozšiřuje prostory stávajícího objektu k podnikání s užitnou plochou o 
63,18 m2, kde může být zaměstnáno 1-10 pracovníků. Druhé nadzemní podlaží je 
navrženo, jako zázemí pro zaměstnance. Ve třetím nadzemním podlaží bude rozšířen 
byt stávajícího objektu pro užívání 4 osob. 
 
B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ 
ŘEŠENÍ 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Urbanistické řešení stavby vychází ze stávajícího objektu, který je součástí uliční 
zástavby severovýchodní strany Masarykova náměstí. Přístavba polyfunkčního domu je  
v souladu, se zásadami platného regulačního plánu řešeného území. Přístavba rozšíří 
v přízemí prostory ke komerčnímu využití.   
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení. 
Přístavba je navržena jako třípodlažní objekt, který výškově i svým členěním 
navazuje na objekt stávající. Samostatný vstup do objektu je pouze v přízemí do prostor 
určených ke komerčnímu využití. Do bytové jednotky je vstup přes stávající objekt. 
Nosné i nenosné svislé konstrukce budou z cihelného keramického zdiva. Základy jsou 
tvořeny základovými pasy z prostého betonu. Stropy z keramického  systému Heluz 
MIAKO. Střecha je sedlová orientovaná kolmo k stávajícímu objektu. Barva střechy je 
cihlově červená a barva omítky béžová, shodná s barvou stávajícího objektu. 
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B.2.3 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB 
Přístavba je z cihelného keramického systému. Obvodové zdivo tl. 450 mm 
budeme zdít na PUR pěnu. Strop je tvořen keramickým stropem MIAKO. Příčky jsou 
zděné z keramických cihelných příčkovek. Objekt bude napojen ke stávajícímu objektu 
na veřejný vodovod, na jednotnou kanalizaci a elektrickou energii. Základy jsou tvořeny 
základovými pasy z prostého betonu, které budou propojeny navrtanými kotvami do 
stávajících základů. Hydroizolace bude napojena na novou dodatečnou hydroizolaci 
stávajícího objektu. Vnější plochy budou částečně zpevněny a vydlážděny zámkovou 
dlažbou pro využití venkovní nekryté terasy. Zbývající část dvora bude zatravněna 
s doplněním popínavé zeleně a pásem živého plotu při hranici pozemku. 
 
B.2.4 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI 
ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
Škodlivé vlivy vnějšího prostředí budou bezvýznamné. Spodní voda je v hloubce 
neovlivňující navrhovanou stavbu, území není poddolované, charakter stavby 
nevyžaduje zajištění stavby proti účinkům seizmických vlivů. Navržená hydroizolační 
vrstva, detaily provedení a navržená třída podkladních betonů splňují požadavky do 
prostředí se středním radonovým rizikem. 
 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, 
Napojení na veřejné sítě je možné na připravené přípojky ve stávajícím objektu.  
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Velikost připojovacího potrubí vodovodu DN80. 
Velikost připojovacího potrubí kanalizace DN250. 
 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) popis dopravního řešení, 
 K přistavovanému objektu není možné dopravní napojení. Je možné dopravní 
prostředek nechat pouze před stávajícím objektem na straně do náměstí. Přístup do 
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objektu je skrz průchod do dvorní části, odkud je možné vejít do přízemí objektu a do 
druhého nadzemního podlaží, kde je zázemí pro zaměstnance. Do třetího nadzemního 
podlaží je přístup pouze ze stávajícího objektu. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Napojení řešeného objektu na veřejnou dopravní infrastrukturu zůstává bez 
úprav. Je zajištěno příjezdem (přístupem) z veřejné komunikace resp. chodníku pro pěší 
z přilehlého Masarykova náměstí. Nárůst dopravního zatížení na veřejné komunikaci se 
navrhovanou stavbou nepředpokládá. 
 
c) doprava v klidu. 
Parkování je řešené garážovými stání na okraji centra města. 
 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 
Po dokončení stavby bude na pozemek, kromě zpevněných ploch, navezena 
ornice. Veškeré plochy budou zatravněny s doplněním popínavé zeleně a pásem živého 
plotu při hranici pozemku. Zpevněné plochy budou vydlážděny zámkovou dlažbou. 
 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 
JEHO OCHRANA 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
 Stavba nijak negativně neovlivňuje prostředí. Odpady jsou svedené do jednotné 
kanalizace. Provoz budovy nevykazuje řádný hluk. Topit se bude plynovým kotlem, 
ovzduší nebude nijak zatěžováno spalinami. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
Na pozemku se nenachází žádný památný strom ani jiné rostliny a živočichové, 
kteří by byli jakkoli chráněni. Po dokončení stavby bude na celý pozemek, kromě 
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přístupových cest, navezena zpět ornice. Plochy budou zatravněny a osázeny okrasnými 
dřevinami.  
 
c) vliv na soustavu chráněných území Nátura 2000, 
Nemá žádný vliv. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA, 
Žádné návrhy nebyly vzneseny. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 
Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky. Nenachází se v blízkosti stavby 
žádné ochranné pásmo, není třeba dělat žádné speciální opatření. 
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
 Elektrická energie pro stavbu bude zajištěna ze stavebního rozvaděče o nízkém 
napětí 380/220 V, připojeného ve stávajícím objektu na hlavní rozvaděč. Není 
instalováno osvětlení staveniště. Největší okamžitý příkon budou mít spotřebiče při 
podřezávání zdiva tj. 18 kW.    
Stavební vodovodní přípojka bude napojena ve stávajícím objektu ve sklepě za 
vodoměrem. Největší potřeba vody může nastat v etapě zdění ztraceného bednění, při 
kropení betonu nebo při podřezávání zdiva, kdy na staveništi bude 5 dělníků. Maximální 
okamžitá potřeba vody je 0,35 l/s.   
 Materiál potřebný pro stavbu, bude dovážen na Masarykovo náměstí před 
stávající objekt, kde bude složen na skládku (zábor chodníku) a odtud bude dopravován 
minidampry průchodem na stavbu. 
 
b) odvodnění staveniště, 
 Staveniště bude odvodněno do jednotné veřejné kanalizace. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Pozemek stavby je přístupný pouze průchodem (min. šířka 2.27 m, min. výška 
2,7 m) z přilehlé komunikace na Masarykově náměstí.  Zařízení staveniště bude 
vybudováno v přízemí stávajícího objektu, které v další etapě bude procházet 
rekonstrukcí. Vstupní dvoukřídlá ocelová brána bude v oplocení trvalého záboru 
chodníku před stávajícím objektem. Napojení technické infrastruktury bude na přípojky 
ve stávajícím objektu polyfunkčního domu.  
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
 Okolní stavby nebudou nijak ovlivněny během výstavby polyfunkčního domu. 
Na okolních pozemcích bude proveden zábor chodníku z čelní strany na Masarykově 
náměstí pro skládku materiálu. Zábor bude ošetřen smlouva o pronájmu s vlastníkem 
pozemku Městem Pelhřimov. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin,  
Demolice a příprava staveniště byly provedeny v předchozí etapě, nejsou 
kladeny požadavky na žádné další práce. 
Staveniště (zábor chodníku) bude ohrazený plným plotem v požadované výšce 
2m s výstražnými prvky – označení cedulkou “nepovolaným vstup zakázán“, „pozor 
staveniště“, chodci budou převedeni na protější chodník a bude naistalována vodící tyč 
pro nevidomé. Bude provedeno dopravní značení, které bude upozorňovat na stavbu a 
bude jím omezena rychlost na 10 km/hod. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
Bude proveden zábor chodníku na Masarykově náměstí před stávajícím 
objektem polyfunkčního domu. Zábor bude trvalý na dobu výstavby. V oplocení bude 
umístěna vstupní dvoukřídlá brána, kterou bude umožněn vjezd do záboru pro skládání 
materiálu. 
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g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 
Na staveništi v průchodu do zadní části je zřízena skládka podle druhů odpadů. 
Odpad bude ukládán na stavbě do speciálních kontejnerů označených nápisem, o jaký 
tříděný odpad se jedná (plast, papír, kov, sklo, dřevo, atd.). Stavební odpad bude 
odvážen na recyklační skládku Technických služeb Pelhřimov vzdálenou 4 km. Ostatní 
odpad bude ukládán do popelnic a kontejnerů, které budou vyváženy každý týden 
Technickými službami Pelhřimov. Jedná se hlavně o komunální směsný odpad (s 
kódem 200301), tříděný odpad – plasty (150102), nebezpečný odpad - absorpční činidla 
(150202) a obaly znečištěné nebezpečnými látkami (150110).   
Čistotu ovzduší zajišťuje se zejména Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a 
o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o ovzduší). Emise výfukových plynů budou omezeny 
vypínáním motorů, pokud stroj nebude pracovně nasazen. 
Povolené limity hluku na stavbě stanovené § 11 odstavec 4 nařízení vlády č. 
502/2000 Sb v platném znění tj. 55dB. Stavební práce ve venkovním prostoru budou 
probíhat od 7:00 – 18:00, budou dodrženy schválené limity hluku stanovené § 12 
odstavec 5 nařízení vlády v platném znění tj. 60dB 
Hygienické místnosti budou napojeny na veřejnou kanalizaci. Bude tak zajištěno 
odvedení vod dešťových, povrchových, podzemních a odpadních. Stroje budou po 
revizní kontrole, tím se předejde úniku olejů a jiných látek. Pokud k úniku přece jen 
dojde, tak bude o této skutečnosti proveden zápis do stavebního deníku a problém bude 
neprodleně řešen.   
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Všechna zemina z výkopů bude odvezena na skládku. Na staveništi není prostor 
pro její uskladnění. Zemina a ornice pro terénní úpravy bude na stavbu dovezena zpět. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Povolené limity hluku na stavbě stanovené § 11 odstavec 4 nařízení vlády č. 
502/2000 Sb v platném znění tj. 55dB. Stavební práce ve venkovním prostoru budou 
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probíhat od 7:00 – 18:00, budou dodrženy schválené limity hluku stanovené § 12 
odstavec 5 nařízení vlády v platném znění tj. 60dB.  
Ke znečištění ovzduší emisemi a prachem může dojít zejména při zemních   
pracích, přepravě materiálu do dvora, čerpání betonu apod. Tyto práce je nutno   
provádět co nejopatrněji dle zákona o ovzduší.   
Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví NV o ochraně zdraví před   
nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních  
organizací využívající tuto techniku a technologie. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů, 
BOZP je podrobněji rozebráno v kapitole 8. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Pro nevidomé bude nainstalována vodící tyč pro přechod na protější chodník. 
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
Bude nainstalováno dopravní značení omezující rychlost na 10 km/hod a 
upozorňující na stavbu z důvodu skládání materiálů a strojů pro potřebu stavby. V místě 
záboru chodníku, budou chodci převedení na protější chodník.  
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 
 Stavba se nachází na náměstí v Pelhřimově, je zde tedy zvýšený pohyb lidí, ale 
stavbu to nijak ovlivní. Je pouze třeba dbát na větší opatrnost při pohybu strojů nebo při 
skládání materiálu. Staveniště je oploceno plným plotem z důvodu omezení prašnosti. 
Vstupní brána na staveniště z náměstí bude trvale uzamčená. 
Stavba neprobíhá za provozu stávajícího objektu. 
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n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Celková odhadovaná délka etapy je 2 měsíce. Výstavba začne zemními pracemi, 
na které bude navazovat betonáž základových pasů. Po provedení základových pasů, 
navezeme a zhutníme štěrk jako polštář pod podkladní beton. Provedeme betonáž 
podkladního betonu a po technologické pauze, provedeme vodorovnou hydroizolaci 
v místech pod zdivem. V té době bude současně probíhat provádění dodatečné 
hydroizolace v části stávajícího objektu. Po vyzdění obvodového zdiva provedeme 
svislou hydroizolaci. 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
KRYCÍ LIST 
 
Název: POLYFUNKČNÍ DŮM   Celkem 
HSV       149 913,11 
PSV       53 355,33 
MON       0,00 
Vedlejší náklady       0,00 
Ostatní náklady       0,00 
Celkem       203268,44 
  
          
 
 
          
            
Vypracoval   Za zhotovitele   Za objednatele 
Jméno :   Jméno :   
Jméno 
:   
  
 
  
  
    
Vojtěch Březina         
Datum : 4.4.2014 Datum : 
 
Datum :   
Podpis :   Podpis:   Podpis:   
Základ pro DPH 15 %     0,00 CZK 
DPH 15 %    0,00 CZK 
Základ pro DPH 21 %    203268,44 CZK 
DPH 21 %    42686,37 CZK 
Zaokrouhlení       +0,19 CZK 
CENA ZA OBJEKT 
CELKEM         245 954,81 CZK 
 
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 
 
Stavební 
díl         
Typ 
dílu Celkem 
1 Zemní práce     HSV 4 269,78 
2 Základy a zvláštní zakládání   HSV 49 766,93 
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách HSV 9 119,36 
99 Staveništní přesun hmot     HSV 7 936,45 
F0120 Hydroizolace spodní stavby   HSV 78 820,59 
711 Izolace proti vodě     PSV 53 355,35 
  CELKEM  OBJEKT       203 268,44 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / 
MJ 
celkem DPH cena s DPH 
Díl: 1 Zemní práce     4 269,78   5 166,44 
1 132101111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 
100 m3, STROJNĚ 
m3 7,33000 246,21 1 804,72 21,00 2 183,71 
2 132101211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 
m3,STROJNĚ 
m3 2,15000 168,24 361,72 21,00 437,68 
3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z 
hor.1-4 do 50 m 
m3 9,48000 33,03 313,12 21,00 378,88 
4 162701101R14 Vodorovné přemístění výkopku z 
hor.1-4 do 6000 m, kapacita vozu 12 
m3, nosnost 13,5 t 
m3 9,48000 11,01 104,37 21,00 126,29 
5 910      R00 Hzs - Vytýčení základových rýh h 5,00000 321,27 1 606,35 21,00 1 943,68 
6 585312270R Hydrát vápenný CL 90-S t      0,02500 3 180,0 79,50 21,00 96,20 
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání     49 766,92   60 217,97 
8 171101105R00 Uložení  a rozprostření sypaniny  m3 4,00000 107,39 429,56 21,00 519,77 
9 100004212R00 Hutnění sypaniny vrstvy tl. do 60 cm, 1 
pojezd 
m3 4,00000 4,78 19,12 21,00 23,14 
10 273321315R00 podkl. beton cem port-strp     tr 2 m3 1,80000 2 697,3 4 855,16 21,00 5 874,74 
11 273361921RU4 Výztuž podkladního betonu ze 
svařovaných sítí, drát 6,0  oka 100/100, 
pro desku tl. 250 mm 
t 0,05000 31084,5 1 554,23 21,00 1 880,61 
12 274272160R00 Zdivo základové ze ztraceného 
bednění, tl. 50 cm 
m2 10,00000 1 683,91 16 839,1 21,00 20 375,31 
13 274313711R00 Beton základových pasů prostý C 
25/30 (B 30) 
m3 8,40000 2 966,49 24 918,5 21,00 30 151,40 
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14 15510735R Ocel tažená kruhová 11109  D 10 mm - 
propojení základového zdiva a 
základového pasu 
t 0,01000 29 100,0 291,00 21,00 352,11 
15 15512715R Ocel tažená kruhová 11109  D 12 mm - 
na propojení se stávajícím základem 
t 0,00600 28 300,0 169,80 21,00 205,46 
16 583315004R Kamenivo těžené frakce  8/16 B 
Jihomor. kraj 
t      4,00000 280,00 1 120,00 21,00 1 355,20 
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách 
    6 839,52   8 275,82 
17 953981107R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 280 
mm, M 30, ampule 
kus 12,00000 569,96 6 839,52 21,00 8 275,82 
Díl: 99 Staveništní přesun hmot     10 166,60   12 301,58 
18 998011001R00 Přesun hmot  t 40,66638 250,00 10 166,60 21,00 12 301,58 
Díl: F0120 Hydroizolace spodní stavby     78 820,59   95 372,92 
19 319300015RT1 Dodatečné vložení izolace podřezáním 
strojně,asfaltový pás, smíšené zdivo 
zdivo tloušťky 45 cm 
m 8,28000 2 516,60 20 837,4 21,00 25 213,31 
20 319300017RT1 Dodatečné vložení izolace podřezáním 
strojně,asfaltový pás, smíšené zdivo 
tloušťky 90 cm 
m 7,55400 7 675,82 57 983,1 21,00 70 159,60 
Díl: 711 Izolace proti vodě     53 355,33   64 559,95 
21 711111011RZ1 Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.susp. 
za stud., 1x nátěr - včetně dodávky 
asfaltové suspenze SA 
m2 130,0000 29,19 3 794,70 21,00 4 591,59 
22 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, 
za studena, 1x nátěr - včetně dodávky 
asfaltového laku 
m2 13,50000 26,30 355,05 21,00 429,61 
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23 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy 
přitavením 
m2 260,0000
0 
65,20 16 952,0 21,00 20 511,92 
24 711142559R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy 
přitavením 
m2 13,50000 77,88 1 051,38 21,00 1 272,17 
25 62836109R Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 Al 
minerál(radon) 
m2 13,50000 109,50 1 478,25 21,00 1 788,68 
26 62836109R Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 Al 
minerál(radon) 
m2 260,0000 109,50 28 470,0 21,00 34 448,70 
27 998821121R00 Zakl presun izol proti vode t      1,45485 861,91 1 253,95 21,00 1 517,28 
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1.OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
1.1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Název stavby: Polyfunkční dům  
Investor:  STAVITELSTVÍ RADA spol. s.r.o.   
                         Myslotínská 1951, 393 01 Pelhřimov 
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. 
      Palackého 48, 393 01 Pelhřimov 
Místo stavby: Masarykovo náměstí 79 
                                39301 Pelhřimov   
                                Parcela č.: 124   
Sousední parcely: Parcela č. 125, Masarykovo náměstí 78    
               Parcela č. 123, Masarykovo náměstí 80   
                                     Parcela č. 116, Palackého 1460   
 
 Jedná se o přístavbu k polyfunkčnímu domu se třemi nadzemními podlažími, 
která se nachází přímo na historickém náměstí v Pelhřimově. Bude realizována ve 
dvorní části stávajícího objektu. Přístavba nemá žádné podzemní podlaží. Bude 
založena na monolitických základových pasech z prostého betonu. Nosný systém bude 
stěnový z cihelného keramického zdiva HELUZ Family 2in1 44. Stropy, jsou z systému 
HELUZ MIAKO. Střecha bude sedlová ze stejné krytiny Tondach brněnka, jako je 
stávající objekt. Podzemní voda je přibližně 0,5 m pod základovou spárou kde – 
neovlivní zakládání. V podloží byl zjištěn výskyt radonu se středním rizikem, proto je 
navržena vodorovná hydroizolace s hliníkovou vložkou proti radonu. 
 
1.2.OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 
Technologický předpis zemních prací se týká pouze vyhloubení rýh pro 
základové pasy, skrývka ornice byla provedena v předchozí etapě. Zemina ze 
základových pasů bude odvážena na skládku Technických služeb města Pelhřimov.  
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2. PŘIPRAVENOST 
2.1. PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 
Staveniště přebírá realizační firma od investora. O převzetí je vyhotoven řádný 
zápis do stavebního deníku. Staveniště se předá s kompletní dokumentací. Investor 
předá místa pro odběr vody a elektrického proudu. Staveniště je po předchozí etapě 
srovnané zeminou do roviny, připravené na zemní práce.  
 
2.2. PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
Na staveniště je přístup z Masarykova náměstí průchodem skrz stávající objekt 
polyfunkčního domu. Průchod má rozměry – min. výška 2,7 m, min. šířka 2,27 m. 
Připojení na elektrickou rozvodnou síť 230/380V a vodovod je možné na připravenou 
přípojku ve stávajícím objektu, od které je možné udělat staveništní rozvod. Zázemí pro 
dělníky a skladování drobného materiálu bude zbudováno v přízemí stávající ho objektu 
polyfunkčního domu.  
 
3. MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 
3.1. MATERIÁL 
- stavební prkna 2000x100x25 mm-15 ks 
- hřebíky 100 mm- 0,5Kg 
- 1 pytel vápenného hydrátu 20 Kg 
- klubko stavebního provázku 100 m 
- výpis vykopané zeminy: 
 
 
 
 
  
rostlý stav 
[m
3
] 
nakypřený 
stav [ m
3
] 
Celkem 
nakypřený 
stav 
[m
3
] 
nakypřený stav [ 
m
3
] 
x1,25 
zůst. na 
st. 
odvoz 
rýhy 9,48 11,85 11,85 0 11,85 
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3.2. DOPRAVA 
3.2.1. DOPRAVA PRIMÁRNÍ 
Výkopy rýh budeme provádět pomocí miniripadla JCB 8026 CTS, kterým 
budeme nakládat zeminu na minidemper Terex HD 1000. Minidemprem budeme 
odvážet zeminu do přistavěného kontejneru na Masarykově náměstí. Kontejnery o 
objemu 3 m
3
 bude odvážet na skládku Technických služeb města Pelhřimov MAN 
12.180 TGL KONTEJNER 7T.   
 
3.2.2. DOPRAVA SEKUNDÁRNÍ 
Doprava po staveništi je řešena pomocí minidemperu Terex HD 1000. Drobný 
materiál ručně. 
 
3.3. SKLADOVÁNÍ 
Pro uskladnění stavebního materiálu a stavebního nářadí použijeme sklady 
v přízemí stávajícího polyfunkčního objektu. Zemina bude odvážena na skládku. 
 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Přístupová cesta na staveniště je průchodem z Masarykova náměstí. Dodávka 
elektřiny je zajištěna napojením na stavební rozvaděč 230/380V, dodávka vody na 
staveništní vodovodní přípojku. Základní hygienické potřeby budou zajištěny v přízemí 
stávajícího polyfunkčního domu. Předpokládá se, že stavba bude probíhat v denních 
hodinách, proto není nutné umělé osvětlení. Pracovníci budou řádně seznámeni 
s technologickým postupem prací, budou proškoleni o dodržování předpisů BOZP a 
vybaveni vhodnými OOPP. 
 
4.2 PRACOVNÍ PODMÍNKY PROCESU  
Výkopové práce budou zahájeny po vytyčení staveniště geodetem. Přístupová 
cesta ke staveništi je průchodem z Masarykova náměstí. Z důvodu její rozměrů (výška 
min. 2,7 m, šířka min. 2,27 m) musí být zemina vyvážena pomocí minidemperů na 
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Masarykovo náměstí, odkud bude zemina odvážena na kontejnerech. Průchod je 
vydlážděný betonovou dlažbou. Inženýrské sítě neleží na pozemku staveniště. V případě 
trvalého deště budou zemní práce přerušeny do doby zlepšení pracovních podmínek, 
hrozilo by sesunutí zeminy.  
 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
1x vedoucí čety – mistr – vzdělání SOU – výuční list, praxe v oboru min. 5let  
2x obsluha minidemperu – oprávnění k řízení těchto strojů 
2x Pomocní pracovníci – Není nutné žádné speciální vzdělání a oprávnění – pomoc při 
vytýčení objektu, dokopu základových rýh 
 
6. PRACOVNÍ POSTUP 
Staveniště je po předchozí etapě srovnané zeminou do roviny, takže není potřeba před 
započetím výkopu základových rýh dělat další výkop nebo skrývku ornice. 
 
6.1. VYTÝČENÍ OBJEKTU 
Jako výchozí bod využijeme stávající objekt. Objekt se vytýčí ve směru 
vodorovném i svislém. Z důvodu kontroly polohy jednotlivých bodů během výstavby 
zde umístíme měřičské značky. Musí být umístěny, do takové vzdálenosti od budoucího 
objektu, aby nehrozilo jejich zničení během výstavby.  
 
6.2. SESTAVENÍ LAVIČEK    
Vedoucí čety s dvěma pracovníky provedou montáž stavebních laviček, ve 
vzdálenosti od půdorysného obrysu objektu, tak aby nedošlo k jejich zničení. Lavičky se 
musí postavit kolmo k vytyčovanému směru, horní hrana vodorovného prkna musí 
odpovídat hladině +1.000. Pracovníci nejprve zatlučou dřevěná prkna pevně do zeminy 
pomocí kladiva. Každé dvě prkna musí být ve vzdálenosti alespoň 0,5 m. Z boku, vždy 
na dvě prkna, se vodorovně přibije další dřevěné prkno tl. 0,025 m.   
 
6.3.VYTÝČENÍ ZÁKLADOVÝCH RÝH 
Zaměření základových rýh provedeme pomocí teodolitu, výtyček a olovnice. 
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Na hřebíky na lavičkách se uváže provázek, který se natáhne k protějšímu bodu. 
V křížení dvou provázků se spustí olovnice a vyznačí se roh objektu. Odměříme odtud 
hranu rýhy a pomocí vápna se vyznačí, na dno stavební jámy, všechny hrany 
základových pasů. 
 
6.4.VYHLOUBENÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ 
Hloubení základových pásů bude prováděno strojově pomocí minirypadla JCB 
8026 CTS. Vytěžená zemina bude nakládaná na minidemper Terex HD 1000, který 
bude zeminu odvážet průchodem na Masarykovo náměstí. Zde budou přistavěny 
kontejnery, které bude odvážet nákladní automobil MAN 12.180 TGL KONTEJNER 
7T na skládku. Začištění dna rýhy bude provedeno ručně těsně před betonáží v tl. 50- 
100 mm. 
 
7. STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
7.1. STROJE 
Nákladní automobil: 
MAN 12.180 TGL KONTEJNER 7T + 2 kontejnery o objemu 3m
3 
- Průměrná rychlost naloženého vozu 25 km/hod 
- Průměrná rychlost prázdného vozu 45 Km/hod 
Minidemper: 
TEREX HD 1000 – 2 KS 
- Nostnost 1 tuna  
- Hydrostatický pohon 4x4 
- Suchá hmotnost 1400 kg 
- Šířka stroje 1190 
- Maximální výklopná výška 1595cm 
Minirypadlo: 
JCB 8026 CTS 
-Celková šířka stroje 1550 mm 
-Výška přes kabinu 2400 mm 
- Maximální hloubka kopání 3050 mm 
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7.2. NÁŘADÍ A POMŮCKY 
Motorová a ruční pila, sekera, kladivo, 2 lopaty, 1 krumpáč, hranol. 
Pro rozměření délek- kalibrované ocelové pásmo, nivelační přístroj 
s předepsanou přesností, měřičská lať, výtyčky, patky, kalkulačka. 
 
7.3. POMŮCKY BOZP 
Pro obsluhu strojů je předepsáno nosit: přilbu, pracovní oděv, pevnou pracovní 
obuv, reflexní vestu. Ostatní dělníci musí navíc mít ještě pracovní rukavice a podle 
druhu práce další ochranné pomůcky (brýle na ochranu zraku) 
 
8. KONTROLY 
8.1. VSTUPNÍ KONTROLA 
Vstupní kontrolou kontrolujeme připravenost pracoviště a to stavbyvedoucím, 
osobou pověřenou za realizovanou společnost, investorem a případně technickým 
dozorem investora. Bude zkontrolováno a ověřeno správné ohraničení staveniště, 
vytyčení inženýrských sítí, oplocení staveniště výšky 2 m a napojení na inženýrské sítě. 
Zabezpečení a označení pracoviště z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví. Je nutné o 
tom provést zápis do stavebního deníku. 
 
8.2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
Kontrola vytyčení objektu ± 30mm pomocí teodolitu 
Kontrola správnosti osazení stavebních laviček. 
Kontrola přesnosti:  - hloubka základových rýh  +2cm, -0 pomocí teodolitu 
- šířka základových rýh  +2cm, -0cm na 1m pomocí skládacího    
  metru 
                             - svislost základových rýh - 2° pomocí olovnice nebo vodováhy 
                             - vodorovnost a rovinnost dna základových rýh ± 5 mm na 2m 
pomocí vodováhy 
                             - pravé úhly mezi rýhami pomocí stlučeného úhelníku z prken 
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8.3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 
Kontrola přesnosti: - hloubka základových rýh  +2cm, -0 pomocí teodolitu 
       - šířka základových rýh  +2cm, -0cm na 1m pomocí skládacího    
          metru 
                            - svislost základových rýh - 2° pomocí olovnice nebo vodováhy 
                            - vodorovnost a rovinnost dna základových  
                            - pravé úhly mezi rýhami pomocí stlučeného úhelníku z prken 
 
9. BOZP 
Při realizaci stavby je nutno dodržovat základní platné předpisy o BOZP. 
Podrobněji jsou potřebná opatření týkající se bezpečného provádění prací popsána 
v samostatné kapitole 8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI. 
 
10. EKOLOGIE 
Největší rizika ohledně životního prostředí při výkopových pracích představují 
únik nafty a motorových olejů. Tomu zabráníme pravidelnou kontrolou a údržbou 
stavebních strojů. Při odstavení strojů je nutné, vložit pod stroj vaničku pro případný 
únik olejů. Pokud by i přes tato opatření nějaká kapalina unikla, je nutné zabránit jejímu 
proniknutí do spodní vody. Toho dosáhneme rychlým odstraněním nasáklé zeminy do 
potřebné hloubky. Tato znehodnocená zemina musí být zlikvidována na oprávněném 
pracovišti. Dalším problémem je komunální odpad, který bude ukládán do připravené 
nádoby v záboru na Masarykově náměstí. Nádoba bude odvážena v pravidelných 
intervalech. Dále bude zřízena nádrž pro nebezpečné kapaliny a motorové oleje. Pro 
ukládání stavebního odpadu budou sloužit nádoby rozlišené podle druhu odpadu. 
Vytěžená zemina bude odvážena na skládku zeminy do Technických služeb města 
Pelhřimova. Nutné je dodržení limitů maximální hlučnosti a prašnosti. Toho dosáhneme 
omezenou pracovní dobou a kropením prašných materiálů. 
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Název odpadu Číslo z katalogu 
odpadů 
Způsob likvidace 
Komunální odpad 20 Box s odpadem bude odvezen do 
sběrny komunálního odpadu  
Odpady olejů a  
kapalných paliv 
13 Odveze specializovaná firma na 
likvidaci olejů- firma SEZAKO s.r.o. 
Stavební odpad 17 Skládka zeminy technických služeb 
Pelhřimov 
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1.OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
1.2.OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 Viz. TP zemní práce kap. 1.1 str. 35 
 
1.2.OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 
Základové konstrukce budou z prostého betonu betonované přímo do 
vykopaných rýh. Základová spára je nad hladinou podzemní vody. Nové základy a 
základy stávajícího objektu propojíme navrtáním ocelových trnů. Vrchní část 
základových pasů bude vyzděna ze ztraceného bednění. 
 
2. PŘIPRAVENOST 
2.1. PŘIPRAVENOST STAVBY 
Jsou vyhloubeny a začištěny rýhy pro základové pasy. Vyhotoven protokol o 
jejich kontrole.  
 
2.2. PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
Na staveniště je přístup z Masarykova náměstí průchodem skrz stávající objekt 
polyfunkčního domu. Průchod má rozměry – min. výška 2,7 m, min. šířka 2,27 m. Jako 
dočasnou skládku materiálu pro realizaci základových konstrukcí, lze využít záboru 
chodníku na Masarykově náměstí, př. nezastavěného pozemku na dvoře.  
 
3. MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
3.1. MATERIÁL 
Beton C25/30 XC3, S3 – základová deska - 1,8 m³; rýhy - 8,4 m3; do ztraceného 
bednění 1,6 m3 
Kari síť KH30 – Ø 6mm, oka 100/100 mm – 4 ks 
Distanční kroužky Mirra 30 mm- 20 ks 
Ztracené bednění DITON ZB50 – 160 ks (4 palety) 
Ocelový prut roxor 10mm – 15 bm 
Ocelový prut roxor 12mm – 6 bm 
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Štěrk frakce 8-16mm – 4 m3 
Chemická malta DenBraven v tubách – 6 ks 
 
3.2. DOPRAVA 
3.2.1.  PRIMÁRNÍ DOPRAVA 
Dopravu ztraceného bednění, ocelové pruty, distanční kroužky a kari sítě zajistí 
dodavatel materiálu vlastním nákladním automobilem s výložným ramenem Avia A80E.  
Beton bude dovezen z betonárky Česko-moravský beton a.s., provozovna 
Pelhřimov, autodomíchávačem  Mercedes Benz s nástavbou Stetter 7 m³. 
 
3.2.2. SEKUNDÁRNÍ DOPRAVA 
Doprava betonu z Masarykova náměstí do základových rýh je pomocí 
Betonpumpy Putzmeister P 718. Doprava ztraceného bednění z náměstí do dvora bude 
pomocí minidemperu. Ostatní materiál ručně. 
 
3.3. SKLADOVÁNÍ 
Ztracené bednění bude složeno po paletách hydraulickou rukou na dočasnou 
skládku matariálu před stávající objekt polyfunkčního domu. Odtud bude odváženo 
minidemprem přímo ke zpracování na stavbu. Kari sítě, ocelové pruty a distanční 
kroužky budou uskladněny ve skladu uvnitř stávajícího objektu polyfunkčního domu. 
  
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
  Přístupová cesta na staveniště je průchodem z Masarykova náměstí. Dodávka 
elektřiny je zajištěna napojením na stavební rozvaděč 230/380V, dodávka vody na 
staveništní vodovodní přípojku. Základní hygienické potřeby budou zajištěny v přízemí 
stávajícího polyfunkčního domu. Předpokládá se, že stavba bude probíhat v denních 
hodinách, proto není nutné umělé osvětlení.  
 
4.2. PRACOVNÍ PODMÍNKY PROCESU 
Základovou spáru musíme chránit před promrznutím, rozmočením a před 
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povětrnostními vlivy, proto finální začištění na úroveň základové spáry se provede těsně 
před betonáží. Základová spára musí být vodorovná a čistá. Betonáž základových 
konstrukcí nesmí být prováděna za silného deště, z důvodu nebezpečí vyplavování 
částic z betonové směsi. Betonážní práce mohou probíhat, pokud teplota vzduchu 
neklesne pod 5°C po celou dobu tvrdnutí. Po dobu tvrdnutí v zimním období je nutné 
chránit betonované pasy rohožemi. Zejména v letním období je nutné je po dobu 
tvrdnutí chránit proti nadměrnému vysychání kropením. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
5. PRACOVNÍ POSTUP 
V předchozí technologické etapě byly rýhy dočištěny a dokopány.  
 
5.2. SPOJENÍ SE STÁVAJÍCÍM ZÁKLADEM 
Aby došlo ke spojení nového a stávajícího základu, musíme do stávajícího 
základu navrtat ocelové trny. Ve všech místech, kde bude přecházet stávající základ do 
nového, navrtáme příklepovou vrtačkou Makita HP2051F do hloubky 200 mm, otvory o 
průměru 14 mm. Do těchto otvorů vtlačíme chemickou maltu Den Braven a do ní 
zatlučeme ocelové roxory tl. 12mm. Trny budou ve vzdálenosti 0,5 m od sebe, 
v každém spoji 4 ks. Přesahovat do nového základu budou 500 mm. 
 
5.3.BETONÁŽ ZÁKLADŮ 
Do vyhloubených rýh základových pasů se provede betonáž betonem C25/30. 
Beton bude dovezen na Masarykovo náměstí před stávající objekt polyfunkčního domu 
z betonárky Česko-moravský beton a.s., provozovna Pelhřimov, autodomíchávačem  
Mercedes Benz s nástavbou Stetter 7 m³. Odtud bude čerpán betonpumpou Putzmeister 
P 718 do betonovaných rýh. 
Do rýh budeme pouštět beton hadicí z maximální výšky 1,5 m. Beton bude v 
rozvrstven lopatami, příp. jiným vhodným nářadím a bude hutněn po vrstvách tl. 
max.400 mm ponorným vibrátorem WACKER M2000. Je nutné nezdržovat se s 
vibrátorem příliš dlouho na jednom místě, aby nedošlo k oddělení jednotlivých složek 
betonu. Na závěr je nutné beton urovnat ocelovými hladítky na požadovanou výšku – 
720 mm pod srovnávací hladinu +/- 0.000. 
Po urovnání betonu do roviny zapíchneme po 1bm ocelový prut, tak že v betonu 
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bude 300 mm a přečnívat bude max. 450 mm. 
 
5.4.TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA 
Po betonáži základových pasů je nutná technologická přestávka 3 dny nebo dle 
klimatických podmínek. Potřebujeme, aby beton dosáhl takové pevnosti, abychom 
mohli pokračovat zděním ze ztraceného bednění. V případě poklesu teplot pod 50C, je 
třeba pásy přikrýt rohožemi. 
 
5.5. VYTÝČENÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ 
 Vedoucí pracovní čety přenese body vytyčené geodetem na beton pomocí provázků 
upevněných na stavební lavičky a olovnice spuštěné z míst, kde se tyto provázky 
překřížili. Od těchto bodů, které značí obrys domu, dle dokumentace odměří 
projektantem určenou vzdálenost a barevným sprejem podél latě vyznačí polohu 
základových pasů. 
 
5.6. ZDĚNÍ ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 
Na zabetonované základové rýhy budeme pokračovat zděním ztraceného 
bednění. Ztracené bednění bude dovezeno dodavatelem na dočasnou skládku před 
stávající objekt polyfunkčního domu na Masarykovo náměstí. Odtud bude převáženo 
minidemprem na stavbu. 
První vrstvu ztraceného bednění uložíme do matového lože cca 12 mm. 
Založíme si rohy, z kterých natáhneme provázky a vyzdíme prostor mezi nimi. Druhou 
a zároveň poslední vrstvu nebudeme maltovat, pouze ji vyskládáme na vrstvu první, ke 
spojení dojde po zalití betonem. Tvárnice druhé vrstvy z vnitřní strany seřízneme o 100 
mm, tak aby došlo při betonáži podkladního betonu ke spojení desky a základového 
pasu.  
 
5.7. BETONÁŽ ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 
Vyzděné ztracené bednění zalijeme betonem C25/30, který bude čerpán 
betonpumpou Putzmeister P 718 na stavbu. 
Do ztraceného bednění budeme pouštět beton hadicí z maximální výšky 1,5 m. 
Beton bude rozvrstven lopatami, nebo jiným vhodným nářadím a bude hutněn 
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ponorným vibrátorem WACKER M2000. Beton nebudeme nijak rovnat, betonáž 
ukončíme vy výšce 100 mm pod vrchní hranou ztraceného bednění. 
 
5.8. PODKLADNÍ BETON  
 Před betonáží podkladního betonu navezeme minidemprem 200 mm štěrku, 
který rozhrneme lopatami, zhutníme a srovnáme s ním podklad do požadované roviny 
pro betonáž. Štěrk zhutníme vibrační deskou Dynapac LF 70. 
 Před betonáží vložíme po celé ploše kari síť na distanční kroužky, z důvodu 
dostatečného krytí kari sítě. Pak přejdeme k samotné betonáži. Beton rozlijeme hadicí 
po celé ploše desky v min. tloušťce 100 mm. Beton zhutníme vibrační latí. Horní hrana 
betonové desky je zároveň s horní hranou ztraceného bednění. 
 
5.9.TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA 
Po betonáži podkladního betonu je nutná technologická přestávka 3 dny. Během 
této doby je nutné beton ošetřovat. Je nutné udržovat beton vlhký a to skrápěním vodou, 
nebo jej chránit fóliemi proti nadměrnému odpařování vody. Při poklesu teplot pod 5°C, 
je nutná ochrana pomocí rohoží, které brání zastavení hydratace.  
 
6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Seznam pracovníků:  1x vedoucí čety – zedník – vzdělání SOU – výuční list, praxe  
                                   v oboru min. 5let  
                               1x obsluha minidemperu – oprávnění k řízení těchto strojů 
                               2x Pomocní pracovníci – rozhrnutí betonu, vibrování betonu, 
                                   přidavači při zdění. 
            1x Obsluha betonpumpy  
 
7. STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
   7.1.STROJE 
Autodomíchávač Mercedes Benz s nástavbou Stetter 7 m³ 
Příklepová vrtačka Makita HP2051F 
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Ponorný vibrátor Wacker M2000 
- Výkon 2kW 
- Napětí 230 V 
- Frekvence 50- 60 Hz 
Minidemper TEREX HD 1000  
- Nostnost 1 tuna  
- Hydrostatický pohon 4x4 
- Suchá hmotnost 1400 kg 
- Šířka stroje 1190 
- Maximální výklopná výška 1595cm 
Betonpumpa Putzmeister P 718 
- Přepravené množství materiálu 4 – 15 m3/hod  
- Maximální čerpatelné velikosti kameniva 16-24 mm  
- Přepravní vzdálenost vertikálně až 30 m  
- Přepravní vzdálenost horizontálně až 100 m  
Vibrační lať BARIKELL - 2m 
- délka 2000 mm 
- šířka 230 mm 
- výška 300 mm 
- hmotnost 16 kg 
- výkon 1,1 kW 
 
7.2. NÁŘADÍ  
Lopata: 2 ks 
Krumpáč: 1 ks 
Kleště štípací kombinační: 1ks 
Metr skládací 2m: 2 ks 
Metr svinovasí 5m: 1 ks 
Svinovací pásmo 25m: 1 ks 
Stavební kolečko: 1 ks 
Zednická lžíce: 1ks 
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Ocelové hladítko: 1ks 
Stavební provázek: 50 m 
 
7.3. POMŮCKY BOZP 
Pracovní ochranné rukavice 
Plastové ochranné přilby 
Pevná pracovní obuv 
Pracovní oděv 
Reflexní vesta 
 
8. KONTROLY 
8.1. VSTUPNÍ KONTROLA 
Stavbyvedoucí provede kontrolu rovinatosti a přeměření rozměrů základových rýh. 
Kontrola přesnosti:  -hloubka základových rýh +2cm, -0 na 1m pomocí nivelačního  
                                přístroje 
                                -šířka základových rýh +2cm, -0cm na 1m pomocí skládacího 
                                 metru 
                                -svislost základových rýh 2° pomocí olovnice 
                                -pravé úhly mezi rýhami pomocí stlučeného úhelníku z prken 
Kontrola množství a jakost materiálu – ztracené bednění, kari sítě, ocelové pruty  
 
8.2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
Kontrola kvality základové spáry před betonáží pokladního betonu musí být 
zkontrolována statikem, který provede záznam do stavebního deníku. 
Kontrola navrtaných trnů, pro spojení nového a stávajícího základu – tuhé 
spojení chemickou maltou se stávajícím základem, jejich dostatečnou hloubku navrtaní 
min. 200 mm, dostatečnou přesahující délku min. 500 mm.  
Při betonáži kontrola výšky ukládání betonové směsi a její řádné hutnění. 
Stavbyvedoucí zkontroluje údaje o betonu v dodacím listu a porovná s  
projektovou dokumentací. 
Kontrola geometrické přesnosti založení základových pasů ztraceným bedněním. 
Kontrola pravých úhlů mezi základovými pasy  ±0,5 pomocí nivelačního přístroje 
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Kontrola výšky horní hrany ztraceného bednění ±2mm pomocí teodolitu.  
Kontrola zvibrování základové desky vpichem. 
Kontrola seříznutí vnitřní hrany druhého šáru ztraceného bednění, z důvodu napojení 
základové desky. 
Kontrola zhutnění a provedení podkladního polštáře pod základovou desku. 
Kontrola tloušťky betonu základové desky. 
Kontrola rovinosti a vodorovnosti horního povrchu základových pasů a základové desky 
- 2m vodováhou +/-5 mm 
Kontrola ošetřování betonu – jeho vlhčení nebo zakrytí rohožemi 
 
8.3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 
Kontrolu provede stavbyvedoucí, za přítomnosti zástupce investora. 
Kontrola pravých úhlů mezi základovými pasy – ±10 pomocí nivelačního přístroje 
Kontrola vodorovnosti a rovinatosti horního povrchu základové desky - ±10mm 2m 
vodováhou 
Kontrola svislosti základových pasů - ±5mm pomocí olovnice 
Kontrola směrového a výškového vedení bude provedena geodetickými přístroji.  
Stavbyvedoucí vyzve zástupce investora ke kontrole prací a výsledek kontrol bude 
zaznamenán do stavebního deníku, včetně nedostatků a nedodělků. 
 
9. BOZP 
Při realizaci stavby je nutno dodržovat základní platné předpisy o BOZP. 
Podrobněji jsou potřebná opatření týkající se bezpečného provádění prací popsána 
v samostatné kapitole 8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
10. EKOLOGIE 
Největší rizika ohledně životního prostředí vznikají při využívání strojů, 
představují únik nafty a motorových olejů. Tomu zabráníme pravidelnou kontrolou a 
údržbou stavebních strojů. Při odstavení strojů je nutné, vložit pod stroj vaničku pro 
případný únik olejů. Pokud by i přes tato opatření nějaká kapalina unikla, je nutné 
zabránit jejímu proniknutí do spodní vody. Toho dosáhneme rychlým odstraněním 
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nasáklé zeminy do potřebné hloubky. Tato znehodnocená zemina musí být zlikvidována 
na oprávněném pracovišti.  
Dalším problémem je komunální odpad, který bude ukládán do připravené 
nádoby v záboru na Masarykově náměstí. Nádoba bude odvážena v pravidelných 
intervalech. Dále bude zřízena nádrž pro nebezpečné kapaliny a motorové oleje. Pro 
ukládání stavebního odpadu budou sloužit nádoby rozlišené podle druhu odpadu. Nutné 
je dodržení limitů maximální hlučnosti a prašnosti. Toho dosáhneme omezenou 
pracovní dobou a kropením prašných materiálů. 
 
 
11. POUŽITÁ LITERATURA 
 Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
 Nařízení vlády 148/2006 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací“ 
 ČSN 730212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti.  
 Vyhláška 137/1998 Sb. – O obecných technických požadavcích na výstavbu 
 ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí  
 ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
 ČSN EN 12350-7 Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové 
metody 
 
 
Název odpadu Číslo z katalogu 
odpadů 
Způsob likvidace 
Komunální odpad 20 03 01 Box s odpadem bude odvezen do 
sběrny komunálního odpadu TS 
Pelhřimov. 
Odpady olejů a  
kapalných paliv 
13 02 06 Odveze specializovaná firma na 
likvidaci olejů- firma SEZAKO s.r.o. 
Stavební odpad-beton 17 01 01 Odvezeno na skládku TS Pelhřimov. 
Zbytky oceli 17 04 05 Bude odvezeno do Kovošrotu 
Pelhřimov 
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internetové stránky: 
http://www.heidelbergcement.com 
http://www.kerbero.com 
http://www.betonserver.cz/  
http://www.mirra.cz 
http://www.makita.cz 
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1.OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Viz. TP zemní práce kap. 1.1 str. 35 
 
1.2.OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 
Budeme provádět hydroizolaci proti zemní vlhkosti řešené přístavby a 
dodatečnou hydroizolaci části objektu stávajícího. V obou případech provedeme 
hydroizolaci vodorovnou a svislou na nosných stěnách až do výšky 300 mm nad terén. 
Použijeme asfaltové pásy CharBIT Al S35 ve dvou vrstvách. Nacházíme se v oblasti se 
středním radonovým výskytem, proto využijeme asfaltové pásy s hliníkovou vložkou. 
Dodatečnou hydroizolaci budeme provádět podřezáním lanem a následným vkládáním 
asfaltových pásů. 
 
2. PŘIPRAVENOST 
2.1. PŘIPRAVENOST STAVBY   
Pro vodorovnou hydroizolaci musí být hotová a dostatečně vyzrálá základová 
deska. Povrch, na který, budeme hydroizolaci pokládat, musí být suchý, čistý, bez hran 
a ostrých výčnělků. Ve stávajícím objektu, jsou odstaněné povrchové úpravy až na 
podkladní beton. Pro pokládání hydroizolace svislé musí být hotové nosné stěny a 
úprava jejich povrchu vápenocementovou maltou, která bude dostatečně vyschlá bez 
hran a ostrých výčnělků. Musí být hotové všechny prostupy a odpady, které zasahují do 
izolovaných konstrukcí. 
 
2.2. PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
Na staveniště je přístup z Masarykova náměstí průchodem skrz stávající objekt 
polyfunkčního domu. Průchod má rozměry – min. výška 2,7 m, min. šířka 2,27 m.  
Potřebný materiál je možné skladovat v uzamykatelném skladu uvnitř stávajícího 
objektu. Propan butanové lahve si stavební firma bude každý pracovní den vozit na 
stavbu, není třeba řešit jejich skladování. 
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3. MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
3.1. MATERIÁL 
Asfaltový pás charBIT Al S35 - 260m2  - 26 balení    
Penetral ALP-M 20 kg – 1ks 
Bitumenový tmel DenBraven – 2 ks 
Plastové klíny – 100 ks 
Cementová malta s plastifikátorem – 100 kg – 4 pytle 
 
3.2. DOPRAVA 
3.2.1. PRIMÁRNÍ DOPRAVA 
Asfaltové pásy a ostatní drobný materiál přiveze dodavatel stavebního materiálu 
vlastním nákladním autem. Materiál složí na Masarykově náměstí, odkud bude převezen 
minidemprem do skladu.  
 
3.2.2. SEKUNDÁRNÍ DOPRAVA 
Doprava po staveništi je řešena ručně nebo pomocí minidempru a ručně.  
3.3. SKLADOVÁNÍ 
Asfaltové pásy skladujeme ve svislé poloze, tak aby nehrozilo žádné mechanické 
poškození pásů. Jsou v krytém skladu, tak aby na ně nemohlo působit sluneční záření. 
Penetrační nátěr a Bitumelový tmel uskladníme v uzamykatelném skladu. 
Propanbutanová bomba bude každý pracovní den přivezena stavební firmou. 
 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
  Přístupová cesta na staveniště je průchodem z Masarykova náměstí. Dodávka 
elektřiny je zajištěna napojením na stavební rozvaděč 230/380V, dodávka vody na 
staveništní vodovodní přípojku. Základní hygienické potřeby budou zajištěny v přízemí 
stávajícího polyfunkčního domu. Předpokládá se, že stavba bude probíhat v denních 
hodinách, proto není nutné umělé osvětlení.  
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4.2. PRACOVNÍ PODMÍNKY PROCESU 
Práce budou probíhat jen za příznivé teploty, tj. od 5-30°C, v případě nižší 
teploty bude technologická přestávka. Práce mohou být prováděny pouze za podmínek, 
kdy neprší nebo nehrozí jiné zvlhnutí povrchu pod izolací. V případě špatného počasí 
můžeme využít pomocných stanů, které nám budou konstrukci krýt. Při dodatečné 
hydroizolaci, musí být lano chlazeno vodou a tím zároveň snížená prašnost prováděných 
prací. Při podřezávání musí pracovníci nosit roušky přes ústa, proti vdechování 
prachových částic.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
5. PRACOVNÍ POSTUP 
5.1. PRACOVNÍ POSTUP PRO HYDROIZOLACI ŘEŠENÉ 
PŘÍSTAVBY 
 
5.1.1. PENETRAČNÍ NÁTĚR 
Když je základová deska dostatečně vyzrálá a všechny nerovnosti a výstupky 
zarovnány můžeme přejít k penetraci podkladu. Penetrační nátěr natřeme na suchý a 
čistý povrch pomocí stětky. Po natření penetračním nátěrem musíme nechat penetraci 
alespoň 24 hodin uschnout.  
 
5.1.2. VODOROVNÁ HYDROIZOLACE - POLOŽENÍ PÁSŮ POD ZDIVO 
Z důvodu ochrany hydroizolace položíme nejprve pásy pouze pod zdivo, zbytek 
hydroizolace provedeme až po dokončení zdění a prací, při kterých bychom mohli 
izolaci poškodit. Pásy položíme alespoň s 200 mm přesahem ven od stěny z důvodu 
napojení svislé hydroizolace. Pásy pokládáme ve 2 vrstvách. Položený pás se v místě 
natavování svine do jedné poloviny svojí délky, postupně se nahřívá, rozvinuje a 
uvolňovanou asfaltovou hmotou se slepuje a válečkem přitlačuje k podkladu. Rozteklý 
asfalt po okrajích pásu se rozetře ocelovou špachtlí. Stejně se nataví i druhá polovina 
pásu. Druhou vrstvu nelepíme až dokonce pásu (cca 150 mm) z důvodu pozdějšího 
napojení svislé izolace nebo izolace prováděné po vyzdění. Příčné napojení provádíme 
přeložením o 150 mm. Pásy se natavují tzv. střídanými spoji, tj. nemělo by docházet ke 
styku 4 spojů v jednom místě. 
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  5.1.3. SVISLÁ HYDROIZOLACE 
Svislou hydroizolaci z důvodu malé výšky (max. 600 mm) nebudeme nijak 
kotvit, ale pouze natavovat. Pásy lepíme odspoda nahoru. Pás musí být o cca 200 mm 
delší, abychom ho dole mohli spojit s vodorovnou hydroizolací tzv. zpětným spojem. 
Postup lepení je úplně stejný jako u izolace vodorovné. Na napenetrovaný podklad 
natavujeme asfaltové pásy ve dvou vrstvách. Podélné napojení provádíme přeložením o 
100 mm. Izolaci ukončíme ve výšce 300 mm nad terénem. 
 
  Schéma napojení a ukončení svislé hydroizolace 
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5.1.4. DOKONČENÍ VODOROVNÉ HYDROIZOLACE 
Vodorovnou hydroizolaci v plochách mezi zdmi dokončíme po provedení hrubé 
stavby a prací při kterých by mohlo dojít k poškození nebo propíchnutí hydroizolace. 
Nejprve plochy pořádně vyčistíme a zarovnáme od nerovností. Natřeme penetračním 
nátěrem ALP-M a necháme min. 24 hodin uschnout. Lepení pásů, pak provádíme stejně 
jako předchozích krocích. Podélné napojení přeložením je o 100 mm a příčné o 150 
mm. 
 
 
 
5.2. PRACOVNÍ  POSTUP PRO DODATEČNOU 
HYDROIZOLACI 
 
5.2.1. PŘÍPRAVA NA PODŘEZÁNÍ 
 Podřezání musíme provádět podřezáním diamantovým lanem, jelikož 
podřezávané zdivo je smíšené. Překontrolujeme, zda v místě plánovaného řezu nevedou 
nějaké instalace a zajistíme pro postavení lanové pily rovný a pevný podklad, kterým 
může být rovná podlaha nebo z fošen vytvořený rovný pojezd tak, aby mohlo docházet 
bez problémů ke zkracování smyčky lana pojezdem stroje vzad. Naplánujeme, po 
jakých úsecích budeme podřezání provádět a v jakých místech bude postavena lanová 
pila. 
 
5.2.2. PODŘEZÁNÍ 
Nastavíme výšku roviny řezu a na řezanou stěnu upevníme stojan rolen, podélné 
truby a držáky s vodícími rolnami tak, aby mohlo docházet ke snadnému zkracování 
smyčky. Podle rozvržení řezů se vyvrtají dva otvory ve zvolené vzdálenosti dle 
soudržnosti zdiva od sebe, kterými je provlečeno diamantové lano průměru 11mm, které 
se nakroutí a závitovou spojkou spojí. Lano se osadí do stroje a do vodících rolen a tím 
je možno začít s vlastním podřezáváním zdiva. Současně se spouštěním lanové pily 
musí být diamantové lano chlazeno vodou a to tak, aby lano neřezalo nasucho - nesmí 
se z řezu prášit. Hadice s puštěnou vodou se vkládá přímo do vlastního řezu ve směru 
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otáčení lana. Řezat budeme po vzdálenosti 1500 mm, velikost řezaných úseků je 
odvozena ze soudržnosti zdiva. Po vložení izolace, zaklínování a statickém zajištění 
pokračujeme dalším úsekem.  
 
 
 
 
 
 
    Schéma podřezání 
                                                         
5.2.3. VLOŽENÍ HYDROIZOLACE A ZAKLÍNOVÁNÍ 
Do pročištěné spáry bez výčnělků a ostrých hran vložíme 2 vrstvy asfaltového 
pásu charBIT Al S35  min. 200 mm přesahující okraj zdiva, abychom mohli napojit 
hydroizolaci svislou a vodorovnou v interiéru. Pásy nijak nelepíme pouze  na sucho 
uložíme s přesahy min. 100 mm – stejně jako v předchozím postupu. Zdivo se pak 
zajistí po celé šířce statickými klíny a po přestavení vodících rolen se pokračuje v řezání 
dalšího úseku zdiva. 
 
 
 
                                                                                     
 
 
  Ukázka zatlučení klínů do spáry 
 
5.2.4. INJEKTÁŽ CEMENTOVOU MALTOU 
 Když máme kompletně hotové podřezání a statické zajištění zdiva, tak spáru 
pomocí kompresoru ještě řádně vyčistíme od prachu a nečistot. Potom pomocí 
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injektážní tlakové pumpy do spáry vtlačíme cementovou maltu s plastifikátorem. 
Postupujeme systematicky od jednoho konce ke druhému, tak abychom vyplnili celou 
spáru. Injektáž provádíme vložením trubice od tlakové pumpy min. do půlky tloušťky 
zdiva, odtud postupně vtlačujeme cementovou maltu do spáry směrem k líci zdi. Po 
provedení injektáže z jedné strany zdiva (interiéru) přejdeme k straně protější 
(exteriéru), odkud provedeme injektáž opět vložením trubice od tlakové pumpy do spáry 
druhé části tloušťky zdiva a začneme vtlačovat cementovou maltu. Po dokončení 
následuje min. 48 hod. technologická přestávka. 
 
5.2.5. DOKONČENÍ VODOROVNÉ HYDROIZOLACE 
Pokračujeme v dokončení pokládky vodorovné hydroizolace až po dokončení 
prací, při kterých by mohlo dojít k poškození nebo propíchnutí hydroizolace. Plochy 
mezi zdmi nejprve pořádně vyčistíme a zarovnáme od nerovností. Natřeme penetračním 
nátěrem ALP-M a necháme min. 24 hodin uschnout. Pásy pokládáme ve 2 vrstvách. 
Položený pás se v místě natavování svine do jedné poloviny svojí délky, postupně se 
nahřívá, rozvinuje a uvolňovanou asfaltovou hmotou se slepuje a válečkem přitlačuje 
k podkladu. Rozteklý asfalt po okrajích pásu se rozetře ocelovou špachtlí. Stejně se 
nataví i druhá polovina pásu. Příčné napojení provádíme přeložením o 150 mm a 
podélné o 100 mm. Pásy se natavují tzv. střídanými spoji, tj. nemělo by docházet ke 
styku 4 spojů v jednom místě.  
 
5.2.6. SVISLÁ HYDROIZOLACE 
Svislou hydroizolaci budeme provádět až po osekání stávající omítky a omítnutí 
sanační omítkou do výšky min. 500 mm nad viditelnou vlhkost zdiva. 
Svislou hydroizolaci z důvodu malé výšky (max. 600 mm) nebudeme nijak 
kotvit, ale lepit pouze pomocí přitavení asfaltových pásů. Pásy lepíme odspoda nahoru. 
Pás musí být o cca 200 mm delší, abychom ho dole mohli spojit s vodorovnou 
hydroizolací tzv. zpětným spojem. Postup lepení je úplně stejný jako u izolace 
vodorovné. Pásy budou ve dvou vrstvách. Podélné napojení provádíme přeložením o 
100 mm. Izolaci ukončíme ve výšce 300 mm nad terénem. 
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6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
U pracovníků je požadována kvalifikace pro daný pracovní úkon. Všichni 
zaměstnanci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy. 
Seznam pracovníků:  1 vedoucí čety – vyučený izolatér- vzdělání SOU – výuční list,  
                                   praxe v oboru min. 2 roky    
                                2 proškolení izolátéři – vzdělání SOU, výuční list 
             1 pomocný pracovník – přidavač materiálu 
    
7. STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
1. STROJE 
Propanbutanová láhev + hořák 
Minidemper 
Lanová pila pro podřezávání zdiva 
Kompresor 
Injektážní pumpa 
Příklepová vrtačka Makita HP2051F 
 
2. NÁŘADÍ A POMŮCKY 
Kovový váleček, kovová špachtle, štětec, kbelík, koště, svinovací metr, ocelové pravítko, 
mastná křída, tesařská tužka, nůž, kladivo,  
 
3. POMŮCKY BOZP 
Pracovní ochranné rukavice 
Nehořlavý oděv  
Boty s měkkou podrážkou  
Ochranný štít  
Rouška na ústa  
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8.KONTROLY 
1. VSTUPNÍ KONTROLA 
Před započetím prací je nutno zkontrolovat: 
- Podklad - jeho rovinnost, pevnost, vyzrálost a čistotu povrchu 
- Dokončení všech předchozích prací - dostatečné vyzrání betonu, dokončení 
otvorů 
- Tepelné podmínky a podklad zda je dostatečně suchý 
- Materiál zda se shoduje dokumentace s dovezeným materiálem a jeho kvalitou, 
kontrola neporušenosti obalů, certifikáty, množství 
 
 
2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
- Kontrola tepelných podmínek a podkladu zda je dostatečně suchý 
- Kontrola spojů a jejich přesahy 
- Kontrola natavení 
- Kontrola provedení detailů 
- Kontrola rovinnosti 
- Kontrola neporušenosti vrstvy 
 
3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 
- Kontrola provedení detailů 
- Kontrola rovinnosti 
- Kontrola neporušenosti vrstvy 
- Kontrola spojů a jejich přesahy 
- Kontrola plošného spojení vrstev 
 
9. BOZP 
Při realizaci stavby je nutno dodržovat základní platné předpisy o BOZP. 
Podrobněji jsou potřebná opatření týkající se bezpečného provádění prací popsána 
v samostatné kapitole 8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
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10. EKOLOGIE 
  Při používání penetračního nátěru je třeba dbát, aby se po staveništi nikde 
nerozlil. V případě, že penetrace bude zbývat, je třeba ji nalít zpět do kanystru nebo ji 
uskladnit pro pozdější likvidaci specializovanou firmou. Veškeré zbytky asfaltových 
pásů musíme třídit do speciálního kontejneru, který pak odveze specializovaná firma 
Perena s.r.o. k likvidaci.  
 
 
 
10. POUŽITÁ LITERATURA 
- LÍZAL,P.:Technologie stavebních procesů pozemních staveb. Úvod do 
technologie, hrubá spodní stavba, CERM Brno 2004, ISBN 80-214-2536-9 
- Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
- Vyhláška 137/1998 Sb. – O obecných technických požadavcích na výstavbu 
- ČSN 73 0600 - Ochrana staveb protivodě. Hydroizolace 
- ČSN 73 0606 - Povlakové hydroizolace 
- ČSN 73 0210 - Geometrická přesnos ve výstavbě 
- ČSN EN 1850-1 - Hydroizolační pásy a folie-Stanovení zjevných vad 
- internetové stránky: 
- http://www.charvat.cz 
- http://www.hydro-izolace.cz  
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- http://www.kerbero.com 
 
 
 
Název odpadu Číslo z katalogu 
odpadů 
Způsob likvidace 
Komunální odpad 20 03 01 Box s odpadem bude odvezen do 
sběrny komunálního odpadu TS 
Pelhřimov. 
Obalové materiály 
 
15 01 06 Likvidace ve sběrném dvoře TS 
Pelhřimov 
Asfaltové pásy 17 03 01 Likvidace special. firmou Perena s.r.o 
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1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY 
 1.1.1. UMÍSTĚNÍ STAVBY 
Přístavba polyfunkčního domu bude na stavebním pozemku s p. č. 124. Jedná se 
o dvorní část městského domu na Masarykově náměstí v Pelhřimově, ke kterému bude 
přístavba realizována. 
  
1.1.2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ  
 Polyfunkční dům není podsklepený a má tři nadzemní podlaží. Je tvořen 
stěnovým systémem z keramických tvárnic, stropy jsou železobetonové s keramickými 
vložkami MIAKO a střecha je sedlová z pálených tašek. Založen je na základových 
pasech z prostého betonu.  
 
1.1.3 TECHNOLOGICKÉ ETAPY ZEMNÍCH PRACÍ, ZAKLÁDÁNÍ A 
HYDROIZOLACÍ 
 Všechny technologické etapy jsou omezeny velikostí průchodu na stavbu – šířka 
2,27m a výška 2,7m. Z tohoto důvodu je pro zemní práce navrženo minirypadlo, které 
bude nakládat zeminu na minidemper a ten ji bude vyvážet na přistavěný kontejner na 
Masarykově náměstí. Odtud bude zemina odvážena na skládku Technických služeb 
města Pelhřimova.  
V technologické etapě zakládání bude dovážen beton z betonárky Česko-
moravský beton a.s., provozovna Pelhřimov, autodomíchávačem  Mercedes Benz s 
nástavbou Stetter 7 m³ na Masarykovo náměstí a odtud bude čerpán betonpumpou na 
stavbu. 
Hydroizolace budou prováděny na novém objektu přitavením asfaltových pásu 
ve dvou vrstvách. Ve stávajícím objektu budou  provedeny dodatečné hydroizolace 
podřezáním lanovou pilou z důvodu podřezávání smíšeného zdiva. 
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2 DŮLEŽITÉ DOPRAVNÍ TRASY   
  
2.1. KOMUNIKACE V BLÍZKÉM OKOLÍ STAVBY 
 Na Masarykovo náměstí lze přijet pouze jednosměrnou ulicí Růžová připojující 
se na ulici Palackého. Náměstí je dopravně řešeno místní komunikací, jako velký 
kruhový objezd. Na stavbu nebude dovážen žádný nadměrný naklad, vše bude dovezeno 
nákladními automobily do 7,5 t neměl by tedy na trase vzniknout žádný problém.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
71 
 
2.2. TRASA BETONÁRKA  
 Trasa spojující betonárku a stavbu - nenachází se zde žádné nebezpečné místo, 
komunikace v centru města jsou úzké, ale jednosměrné, neměl by nastat žádný dopravní 
problém. 
 
Firma: Českomoravský beton, a. s. 
Adresa: Skrýšovská 2143, 393 01 Pelhřimov   
Vzdálenost: 2,3 km 
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2.3. TRASA SKLÁDKA  
 Trasa na skládku, kam bude odvážena zemina a ostatní vytříděný stavební 
materiál. Na trase se nenachází žádné nebezpečné místo, komunikace v centru města 
jsou úzké, ale jednosměrné, neměl by nastat žádný dopravní problém. 
 
Firma: Technické služby města Pelhřimova. 
Adresa: Myslotínská 1740, 393 01 Pelhřimov 
Vzdálenost: 2,7 km 
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2.4. TRASA OD DODAVATELE STAVEBNÍHO MATERIÁLU 
 Stavební materiál bude dovážen nákladním automobilem s hydraulickou rukou 
dodavatelem stavebního materiálu. Na trase se nenachází žádné nebezpečné místo, 
komunikace v centru města jsou úzké, ale jednosměrné, neměl by nastat žádný dopravní 
problém. 
 
Firma: STAVITELSTVÍ RADA spol. s.r.o. 
Adresa: Myslotínská 1951, 39301 Pelhřimov 
Vzdálenost: 2,8 km 
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3 NÁVRH STROJŮ PRO TECHNOLOGICKÉ ETAPY 
3.1. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 
 
3.1.1. MINIRYPADLO JCB 8026 CTB 
POPIS:  
Pomocí minirypadla budeme provádět výkopy základových pasů. Zeminu 
budeme nakládat na přistavěný minidumper. Budeme využívat šíři lopaty 600 mm.  
Robustní minirypadlo s konvenční zádí, se zvýšenou zvedací kapacitou a 
stabilitou lze využívat při práci i v nejtěžších terénních podmínkách. Hydromotory 
pojezdu Nachi jsou vybaveny regulací auto kick-down pro přeřazení na nejmenší 
rychlost při poklesu otáček a při dozerování. Výkonný a přitom velmi úsporný motor a 
skvělá hydraulika umožňuje použití hydraulického sbíjecího kladiva apod.. Zvětšený 
prostor v kabině proti modelům ZTS. 
TECHNICKÉ PARAMETRY:  
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3.1.2. MINIDUMPER TEREX HD 1000 
POPIS:  
Motorový Dumper s náhonem 4x4 budeme využívat k odvozu vytěžené zeminy 
ze základových pasů. Naloženou zeminu minirypadlem budeme vyvážet průchodem na 
připravený kontejner. Požadavkem na tento stroj je, že nesmí být jeho celková hmotnost 
s nákladem větší než 2500 kg. 
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 Dumper je velice spolehlivý a všestranný stroj. Neocenitelný pomocník na 
každé stavbě, dokáže hravě manipulovat až s tunou nákladu. Dokáže vykládat např. suť 
přímo do kontejneru na vozidle a značně tak urychluje a usnadňuje práci.  
 
TECHNICKÉ PARAMETRY:  
Motor Kubota 19 kWa 
Nosnost 1 tuna 
Hydrostatický pohon 4x4 
Suchá hmotnost 1400 kg 
Šířka stroje 1190 
Maximální výklopná výška 1595 
 
 
 
3.1.3. NÁKLADNÍ AUTOMOBIL MAN 10.180 KONTEJNER 6T 
POPIS:  
Nákladní automobil bude využívat pro odvoz zeminy na skládku Technických 
služeb města Pelhřimova.  
Jedná se o nákladní automobil pro kontejnerovou přepravu stavebních materiálů 
– stavební suti, suchého betonu, písku, dřeva…atd.. Nákladní automobil má 
hydraulickou ruku, díky které je možné využívat automobil pro převoz paletovaného 
materiálu. Umožňuje dopravu všech druhů hákových kontejnerů, včetně 
velkoobjemových. Maximální nosnost je 6t. 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Objem, výkon - 4580 ccm / 132 kW   
Nosnost 6t 
Pohon 4x2 
Nosič kontejnerů NK50 
Jeřáb - BNF 7TM  
         - nosnost 0,8-3t 
         - dosah 5m  
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3.1.4. KONTEJNER NA STAVEBNÍ SUŤ  
POPIS:  
Kontejner s vytěženou zeminou bude odvážet nákladní automobil MAN 10.180 
KONTEJNER 6T na skládku Technických služeb města Pelhřimova vzdálenou 2,8 km.  
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Objem: 7m3. 
Nosnost: 6000kg. 
Rozměry: - vnitřní 4000x1920x1000mm  
                - vnější 4200 x 2000 1120 mm. 
Síla plechu dno/boky : 2,5/2mm. 
Provedení zadního čela: dvoukřídlá vrata se zajištěním v otevřené poloze. 
Ostatní příslušenství: háčky na plachtu. 
 
3.2. STROJE PRO ZAKLÁDÁNÍ 
3.2.1. AUTODOMÍCHÁVAČ STETTER  
POPIS:  
Přeprava betonu na stavbu je zajištěna autodomíchávačem STETTER s objemem 
bubnu 7 m
3. Beton bude dovážen z 2,5 km vzdálené betonárky Českomoravský beton 
a.s.. Beton budeme využívat na betonáž základových pasů a základové desky. 
 Buben autodomíchávače je zhotoven z vysoce oděruvzdorné oceli tvrdosti cca 
300, míchací spiráli z vysoce oděruvzdorné oceli tvrdosti 500 HB. Ochrana proti 
opotřebení (5/6mm) je zhotovena z vysoce oděruvzdorné oceli tvrdosti cca 600 HB.     
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Jmenovitý objem: 7 m3                                         Rozměry: Šířka: 2400 mm 
Geometr. Objem: 12 560 l                                        Délka: 6781 mm 
Vodorys: 8150 l                                                        Výsypná výška: 1084 mm 
Stupeň plnění: 55,7%                                                Výška násypky: 2482 mm 
Sklon bubnu: 12,2
o                                                                             Průjezdná výška: 2539 mm 
Otáčky bubnu: 0-12/14 U/min. 
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Přípojka vody: C (2“) 
Adaptér B (2,5“) volitelně 
Vodní nádrž – TV 190 l 
Vodní nádrž – Č 190 
Hmotnost nástavby – 3070 kg 
 
 
3.2.2. BETONPUMPA PUTZMEISTER P 718 
POPIS: 
Betonpumpu budeme využívat k čerpání betonu z Masarykova náměstí do dvora 
na místo stavby. Bude využita při betonáži základových pasů, betonáži ztraceného 
bednění a betonáži základové desky. Požadavkem na tento stroj je minimální 
horizontální přepravní vzdálenost 50 m. 
 Putzmeister P 718 je plnohodnotná stabilní betonpumpa s parametry 
přibližujícími se velkým betonpumpám. Je určená pro čerpání betonu v nepřístupných 
místech pro autopumpy, vylévání základových pasů, základových desek, monolitických 
obvodových zdí a stropů. Díky možnosti čerpat kamenivo ve velikosti 24mm lze 
vyhovět jakosti tzv. konstrukčních betonů.  
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Přepravené množství materiálu 4 – 15 m3/hod - plynule měnitelný dopravní výkon 
Maximální čerpatelné velikosti kameniva 16-24mm 
Přepravní vzdálenost vertikálně až 30m 
Přepravní vzdálenost horizontálně až 100m 
Průměr válce čerpadla 150mm 
Objem násypky 290 l 
Dieslový motor s výkonem 34,5 kW 
Hmotnost 2400 kg 
Přepravní rozměry: Délka 4341 mm 
                                Šířka 1600 mm 
                                Výška 1750 mm   
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3.2.4. PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HILTI TE7 
POPIS: 
Vrtačka pro navrtání trnů ke spojení nového a stávajícího základu. Požadavek na 
vrták velikosti 14 mm. 
Robustní konstrukce a vynikající technika pro maximální spolehlivost a dlouhou 
životnost příklepové vrtačky. Prakticky bezprašné vrtání se systémem odsávání prachu 
DRS-M. Možnost vyměnitelného sklíčidla "TE-C Click" přináší všestrannost a snadné 
používání. Použití na vrtání a příklepové vrtání do betonu a zdiva, příležitostné vrtání 
do dřeva a oceli s volitelným rychloupínacím sklíčidlem. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY:  
 
 
 
 
 
 
 
Energie příklepu 1.8 J 
Plná frekvence příklepu 4980 impacts/minute 
Hodnota triaxální vibrace při příklepovém vrtání do betonu     11 m/s² 1  
Pravý/levý chod Ano 
Příklepové vrtáky (optimální rozsah prům.) 6 - 16 mm 
Max.rozsah příklepově vrtaných průměrů 5 - 24 mm 
Rozměry (D x Š x V) 320 x 75 x 215 mm 
Váha v souladu s postupem EPTA 01/2003 2.9 kg 
Odolnost proti rušení Ano 
Počet převodových stupňů 1 
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3.2.5. ÚHLOVÁ BRUSKA NAREX EBU 23-26 A 
POPIS: 
Brusku budeme využívat s diamantovým kotoučem k řezání ztraceného bednění 
na požadované rozměry. Navíc ji můžeme využít s brusným kotoučem k řezání 
ocelových prutů. 
 Bruska má silný motor s vysokým výkonem, konstruovaný pro každodenní 
dlouhotrvající práci. Má automatickou vyvažovací jednotku, redukuje vibrace vzniklé 
nevyvážeností kotoučů až o 50 % a tím se spotřeba kotoučů se snižuje až o 35 %. 
Bruska má proudovou ochranu, která chrání stroj proti spálení a obsluhu před 
poraněním při zablokování nástroje v materiálu.  
 
TECHNICKÉ PARAMETRY:  
Napájecí napětí 230–240 V 
Jmenovitý příkon 2 600 W 
Max. ø kotoučů 230 mm 
Otáčky naprázdno 6 500 /min 
Závit na vřetenu M14  
Hmotnost 6,0 kg 
 
 
3.2.6. VIBRAČNÍ DESKA DYNAPAC LF 70 
POPIS: 
Vibrační deskou budeme hutnit štěrkový polštář pod základovou deskou.  
Nová generace vibračních desek Dynapac řady LF 70, LF 90, LF 3820 se 
vyznačuje vysokým výkonem a snadným ovládáním. Stroje jsou určeny k hutnění 
asfaltu, písku i štěrku. 
Vibrační desky se vyznačují speciální konstrukcí, která zabraňuje vytváření 
otisků v asfaltu. 
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Vibrační desky LF 70 jsou vhodné pro hutnění menších ploch a obtížně 
přístupných míst. 
TECHNICKÉ PARAMETRY:  
Čistá hmotnost 69 kg 
Provozní hmotnost 73 kg 
Frekvence 80 Hz 
Amplituda 1 mm 
Odstředivá síla 10 kN 
Šířka 400 mm 
Délka 580 mm 
 
 
3.2.7. PLOVOUCÍ VIBRAČNÍ LIŠTA BARIKELL 
POPIS: 
Vibrační lištu budeme využívat k vibrování betonu při betonáži základové 
desky. 
Plovoucí vibrační lišta Barikell byla zkonstruována pro snadné povrchové 
zvibrování a srovnání řídké betonové směsi. Při jejím použití dochází k potřebnému 
zhutnění povrchu betonu a k vytlačení nežádoucích vzduchových bublin. Použití je 
všestranné – od úpravy betonových ploch ve venkovních prostorech až po plochy 
v průmyslových halách. Její konstrukce a nízká hmotnost umožňuje obsluze použití i na 
delší vzdálenost. Vibrační lišta, nebo také vibrační lať je vyrobena z tvarovaného 
hliníkového profilu. K liště je připevněn motor, který je spojený pružnou spojkou s 
vibračním členem. Lať se ovládá obslužnou tyčí. Jejím otáčením dochází k naklápění 
(změně úhlu) profilu vůči betonové směsi. 
TECHNICKÉ PARAMETRY:  
Délka           2000 mm 
Šířka            230 mm 
Výška          300 mm 
Hmotnost    16 kg 
Výkon          1,1 kW 
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3.2.8. PŘENOSNÝ MOTOROVÝ VIBRÁTOR ENAR BACKPACK 
POPIS: 
Ponorný vibrátor betonu budeme využívat k vibrování betonu základových pasů 
a betonáže ztraceného bednění. 
Přenosný vibrátor betonu Enar BackPack je poháněn benzínovým motorem 
HONDA GX 35. Jednotka je umístěna na praktické konstrukci s popruhy, která se nosí 
na zádech jako batoh. 
TECHNICKÉ PARAMETRY:                       
Výrobce Enar  
Hmotnost  7 kg  
Objem nádrže  0,7 l  
Výkon motoru 
Účinná délka hlavice  
1,6 HP 
400 mm  
Palivo  benzín  
Startování  ruční  
Typ motoru  HONDA GX 35; 35,8 ccm 
 
3.3. STROJE PRO HYDROIZOLACE 
3.3.1. LANOVÁ PILA SK - B HYDROSTRESS 
POPIS:  
 Lanovou pilu budeme využívat na podřezávání zdiva části stávajícího objektu. 
 Lehká a snadno ovladatelná hydraulická lanová pila pro řezy konstrukcí do 6m. 
Nejtěžší jednotlivé části 20 kg.  Jednoduchá dopravu a rychlá montáž díky váze 
jednotlivých dílů. Velmi snadné ovládání, počínaje bez prokluzu přes uložení tiskové 
válce. Extrémně flexibilní: změna vrtné soupravy na lanovou pilu během několika 
minut. 
TECHNICKÉ PARAMETRY:                       
Lanový zásobnik 5.5 m 
Hrubá délka lana 7.5 m 
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Max.obvod konstrukce  6 m 
Hmotnost 60 kg 
Motor - hydraulický 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.3. PROPANBUTANOVÁ LAHEV S HOŘÁKEM 
POPIS:  
Propan butanovou lahev s hořákem budeme využívat pro nahřátí a přitavení 
asfaltových pásů k podkladnímu betonu. 
Izolatérský hořák o výkonu 28 kW s rukojetí vybavenou rychloregulací a 
hadicí 5m s koncovkami G3/8"L a regulátorem tlaku pro připojení na láhev 10 a 33 kg. 
TECHNICKÉ PARAMETRY:                       
Spotřeba: 2000 g/h 
Výkon: 28 kW 
Hmotnost: 1,8 kg 
Rozměry: 80 x 22 x 25 cm 
Koncovka: G3/8“L 
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3.3.4. INJEKTÁŽNÍ ČERPADLO SP STAR 
POPIS:  
Injektážní čerpadlo budeme využívat pro vyplnění prořízlé spáry při dodatečné 
hydroizolaci. 
Výhodou čerpadla je stabilní vozík a nízko položený 30 l zásobník pro snadné 
plnění. Lehce a plynule nastavitelná rychlost otáček. Využití pro spárování zdiva, 
nástřik šterkových cementových hmot a injektáže. 
TECHNICKÉ PARAMETRY:                       
Max. zrnitost - 2,5mm 
Čerpané množství - 2-15l/min 
Max. tlak - 2,5mpa(25 bar) 
Objem zásobníku - 30l 
Hmotnost - 40kg 
Motor - 1,8kW 
Rozměry - 85 x 54 x 85cm  
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1. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN ZAKLÁDÁNÍ 
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Zkratky: 
SD stavební deník     
HSV hlavní stavbyvedoucí 
ST statik 
TDI technický dozor investora 
PD projektová dokumentace  
TP  technologický předpis 
 
1.1. VSTUPNÍ KONTROLA 
Bod 1: kontrola PD 
- Úplnost, rozsah, správnost a platnost projektové dokumentace 
- Musí být odsouhlasená autorizovaným projektantem a investorem 
- Zapracování připomínek do PD 
- Provádí stavbyvedoucí, zápis do stavebního deníku 
 
Bod 2: přejímka zemních prací 
- Kontrolujeme geometrickou přesnost vykopaných základových rýh (hloubku, 
šířku, směr, svislost, rovinnost, vodorovnost) 
- Hloubku a směr měříme nivelačním přístrojem a nivelační latí, odchylka +/- 10 
mm 
- Šířku měříme ocelovým měřítkem s mm dělením, odchylka +/- 20 mm 
- Délku měříme ocelovým komparovaným pásmem s mm dělením, odchylka +/- 
50 
- Rovinnost, svislost a vodorovnost měříme 2m vodováhou a ocelovým měřítkem 
s rozdělením na mm, odchylka +/- 5 mm 
 
Bod 3: Jakost materiálů 
Beton 
- Certifikát betonárky dle ČSN ISO 9002 pro výrobu betonové směsi 
- Prohlášení o shodě dle § 13, zákona 22/97 Sb. a §11 nařízení vlády č. 
163/2002 
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- Z dodaného betonu se provádí krychelné zkoušky. Odeberou se 3 zkušební 
krychle o hraně 150 mm, na kterých se po 28 dnech tvrdnutí zjišťuje: 
- pevnost betonu v tlaku 
- hloubka max. průsaku tlak. Vodou 
- odolnost povrchu proti působení vody a chemicky rozmrazující prostředky 
Počet zkušebních těles: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab, ČSN EN 206-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Objem betonu    
Druh zkouš- nebo kon- Beton odol- Beton odol- Beton odol- 
ky strukčního 
prvku (m3) 
ný XF4 ný XF ný XA 
odolnost proti 
průsaku vody 
450 1 těleso 1 těleso 3 tělesa 
odolnost vůči 450 nebo týden    
vlivu vody, 
mrazu a 
betonáže jedno-
ho objektu 
1 těleso pouze v případě pochybnosti 
CHRL     
pevnost do 5 m 2 tělesa 
betonu 50 3 tělesa 
v tlaku 75 3 tělesa 
po 100 4 tělesa 
28 dnech 125 5 těles 
150 6 těles 
175 7 těles 
200 8 těles 
250 9 těles 
300 10 těles 
350 11 těles 
400 12 těles 
500 13 těles 
do 600 14 těles 
nad 600 15 těles 
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Zkoušky čerstvého betonu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. ČSN EN 206-1 
 
Výztuž 
- Skladování na zpevněné suché ploše, na podkladcích 
- čitelné označení štítky, typu, množstvím a váhou svazku 
- Kontrola množství, druhu a ceny prutů dle dodacích listů a 
odpovídající PD 
- Kontrola atestu – pokud vše odpovídá s atestem neprovádí se 
zkoušky 
Ztracené bednění 
- Kontrola počtu a rozměrů dodaného materiálu 
- Kontrola doloženého certifikátu kvality 
 
1.2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
Bod 4: Kontrola základové spáry 
Kontrolu základové spáry provádíme vizuálně a zaměřujeme se na tyto její požadované 
vlastnosti: 
Druh 
zkoušky 
Beton odolný XF4 
Ostatní monolitické konstrukce, beton 
odolný vlivu prostředí XC^XD^XF^XA 
konzis-
tence 
1 x z každého do-
pravního prostředku, 
vždy při zkoušce ob-
sahu vzduchu a výro-
bě zkušebních těles 
min. 3 x denně a vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu, výrobě zkušebních těles, vždy z 
následující dodávky při mezní hodnotě 
(min. max.) 
první zkouška se musí provést ir první do-
dávky 
obsah 
vzduchu 
1 x z každého do-
pravního prostředku, 
min. 3 x derme a vždy při výrobě zkušeb-
ních těles, vždy z následující dodávky při 
mezní hodnotě (min. max.) neprovádí se u 
XC, XD a XA1 
první zkouška se musí provést u první do-
dávky 
objemová 
hmotnost 
čerstvého 
betonu 
vždy při obsahu 
vzduchu a výrobě 
zkušebních těles 
vždy při obsahu vzduchu a výrobě zkušeb-
ních těles 
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1. únosnost 
tuto vlastnost posuzuje v porovnání s projektem odpovědný projektant, geolog nebo 
stavební dozor 
2. stejnorodost 
Kontrola zda v základové spáře, není navážka, nebo místa s méně únosnou zeminou. 
Dále kontrolujeme, jestli se nevyskytují trhliny nebo dutiny, které bychom museli 
předem vyplnit hubeným betonem. 
3. nezámrzná hloubka 
Kontrolujeme, zda platí že základová spára je v nezámrzné hloubce 0,8m pod 
upraveným terénem. V případě, že by byla zemina soudržná (vyskytovali by se jíly, 
hlíny) musíme dodržet nezámrznou hloubku 1,2m pod upraveným terénem. 
4. rovinnost, suchost, ochrana proti vlivům povětrnosti 
Základová spára nesmí být před zalitím promrzlá, rozmáčená nebo mechanicky 
poškozená. 
Při zatopení základové spáry dešťovými srážkami se musíme odvést vodu v nejnižším 
místě do okolního terénu, tak aby vytékala samospádem. 
Tyto věci kontroluje statik a poté předá protokolem. 
 
Bod 5: Kontrola navrtání trnů do stávajícího základového pasu 
- Kontrolujeme, zda byly trny navrtány do dostatečné hloubky 
stávajícího základu. Hloubka navrtání min. 200 mm a přebývající 
část trnu do nového zákl. pasu min. 500 mm. 
- Před vložením ocelového trnu musíme do předvrtaného otvoru 
vtlačit dostatečné množství chemické malty. 
- V každém spoji nového základového pasu a stávajícího 
základového pasu musí být 6 trnů, které budou ve třech řadách. 
Od sebe budou v horizontální i vertikální vzdálenosti 400mm. 
- Kontrolu provádíme vizuálně a měřením ocelovým metrem 
s dělením na mm 
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Bod 6: Kontrola klimatických podmínek 
- Betonování je možné provádět od teploty vzduchu 5°C do 35°C. 
Pokud je teplota okolního vzduchu menší než 5 °C, musí být do 
betonu přidány přímesi pro jeho rychlejší tuhnutí. 
- Za nízkých teplot musíme beton zakrývat rohožemi. Při vyšších 
teplotách musíme beton kropit, aby rychle nevysychal. 
- Kontrolu provádíme vizuálně a pomocí teploměru 
 
Bod 7: Kontrola kvality betonu 
- Provádíme při dovezení betonu především kontrolu konzistence a 
pak kontrolu krychelnou. 
- Kontrolu konzistence provádíme bud rozlitím nebo sednutím 
kužele(viz. obr. 1) 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
Zkoušky kvality betonu 
 
 
 
 
 
 
 
 
94 
 
 
 
 
 
 
 
- Kontrolu krychelnou provádíme, tak že odebereme vzorek, který 
po zatvrdnutí kontrolujeme zkouškami na tlak, průsak vody, 
odolnost vůči vodě a mrazu, objemovou hmotnost a obsah 
vzduchu. 
- Dále pak zkontrolujeme vizuální kontrolou, zda nám souhlasí 
označení dodaného betonu s požadovaným a zkontrolujeme čas 
dojezdu mixu. 
 
Tab. ČSN EN 206-1 
 
Bod 8: Provádění betonáže 
- Kontrolujeme čistotu základové spáry a hlavně vrstvu betonáže, tak aby docházelo 
k dostatečnému zhutnění betonu. 
- Kontrolujeme rovinnost, vodorovnost a výšku betonované základové rýhy. Výška 
betonu musí být 720 mm pod srovnávací výšku 0.000. 
- Kontrolujeme zapíchnutí ocelových prutů do betonu pro spojení s nadzemní částí 
základového pasu. Ocelové pruty Ø10mm budou zapíchnuty po 1 bm do hloubky 
min 300 mm a nad betonem bude přečnívat max. 450 mm. 
- Kontroly provádíme měřením nivelačním přístrojem, ocelovým měřítkem 
s dělením na mm nebo vodováhou dl. 2 m. Kontrolu správného zhutnění 
provádíme vpichem ocelovým prutem do betonu. 
Kontrola zhutňování čerstvého betonu ponornými vibrátory: 
- průměr tuby vibrátoru 30 až 100 mm 
- vzdálenost sousedních vpichů vibrátoru nesmí přesáhnout 1,4 násobku 
viditelného poloměru účinnosti vibrátoru 
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- rychlost ponořování a vytahování vibrátoru 5 až 8 cm/s 
- ukládaná vrstva čerstvého betonu cca 300 až 500 mm, ponoření 
vibrátoru do předchozí již zhutněné vrstvy do cca  100 až 150 mm 
- nejmenší vzdálenost mezi vibrátorem a bedněním cca 200 mm 
- příliš tuhá konzistence betonu způsobí, že otvory po vytažení vibrátoru 
se nezacelí 
- příliš měkká konzistence betonu umožní rozmíšení čerstvého betonu a 
při velmi dlouhé době může docházet k nasávání vzduchu do čerstvého 
betonu 
 
                        Ukázka zjišťování akčního rádiusu ponorného vibrátoru 
 
Bod 9: Zdění ze ztraceného bednění 
- Kontrolujeme rozměry a směr založení ztraceného bednění. 
- Kontrolujeme svislost zdění a správné hutnění betonu viz. předchozí bod. 
kontroly. 
- Provádíme kontrolu rovinnosti, vodorovnosti a výšky posledního šáru 
ztraceného bednění. 
- Kontroly provádíme měřením nivelačním přístrojem, ocelovým měřítkem 
s dělením na mm nebo vodováhou dl. 2 m. Kontrolu správného zhutnění 
provádíme vpichem ocelovým prutem do betonu. 
Odchylky: 
- odchylka na osu základového pasu a odchylka hrany opěrné roviny je +/- 25 
mm 
- odchylka délky a šířky pro rozměr do 4,0 m je +/- 20 mm 
od 4,0 - 8,0 m je +/- 25 mm 
od 8,0 – 16,0 m je +/- 30 mm 
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Bod 10: Kontrola ošetřování mladého betonu 
- mladý beton je nutné po dobu hydratace ( min.12 hodin) ochlazovat a zvlhčovat 
za předpokladu doby tuhnutí max. 5 hodin a teploty povrchu betonu min. 5°C. 
- pokud není dodržena min. teplota +5°C – použití vytápěných stanů nebo překrytí 
rohožemi. 
- nesmí docházet k vysušování povrchu – vlhčení nebo ošetření přípravkem ( 
Novapor) 
- min. teplota vody při vlhčení +5°C a min. teplota prostředí +5°C 
- při velkých teplotách a přímém slunci na beton je třeba beton chladit a vlhčit 
častěji 
 
1.3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 
Bod 11: Kontrola geometrické přesnosti prvků 
- Kontrolu provedeme měřením pomocí pásma, ocelového měřítka a nivelačního 
přístroje. 
- Rovinnost a vodorovnost změříme pomocí 2m vodováhy. 
- Odchylky rozměrů viz. předchozí kontrola bodu 10. 
 
Bod 12: Kontrola doložení kvality betonu a výztuže 
- Provedeme zatěžovací zkoušky betonu na odebraných vzorcích, vyhodnotíme je 
a porovnáme s požadovanými hodnotami. 
- Zkontrolujeme všechny dodací listy a prohlášení o shodě a porovnáme 
s požadovanými hodnotami. 
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2. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN HYDROIZOLACE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
98 
 
Zkratky: 
SD stavební deník     
HSV hlavní stavbyvedoucí 
TDI technický dozor investora 
PD projektová dokumentace  
TP  technologický předpis 
 
2.1. VSTUPNÍ KONTROLA 
Bod 1: Kontrola PD 
- Úplnost, rozsah, správnost a platnost projektové dokumentace  
- Musí být odsouhlasená autorizovaným projektantem a investorem 
- Zapracování připomínek do PD 
- Provádí stavbyvedoucí, zápis do stavebního deníku 
 
Bod 2: Dokončenost konstrukcí 
- Kontrola dokončenosti předchozích etap výstavby  
- Kontrola povrchu betonu – musí být bez ostrých výstupků a větších děr, povrch 
musí být dostatečně pevný a nesmí docházet k uvolňování jeho částic 
- Kontrola vyzrálosti povrchu – povrch před prováděním hydroizolace musí být 
dostatečně vyzrálý a vyschlý, aby nedocházelo k boulení hydroizolace vlivem 
vypařování vody 
- Před zahájením hydroizolací musí být dokončeny všechny prostupy izolovanou 
konstrukcí 
 
Bod 3: Jakost materiálů 
Asfaltové pásy charBIT Al S35  
Kontrolujeme, zda je materiál určen pro danou oblast použití a zda je dodán materiál dle 
PD. Dále kontrolujeme Prohlášení o vlastnostech výrobku (PoV) – označení výrobku 
značkou shody CE, úplnost údajů v technickém listě a zda je každé role (nebo min. 
každá zásilka) označena štítkem. Délka a šířka asfaltového pásu nesmí být menší než 
mezní hodnota stanovená výrobcem. Největší odchylka od přímosti nesmí být větší než 
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20mm na 10 metrů délky. Výrobek nesmí být nikde proražený zeslabený ani jinak 
poškozený. Dále provedeme kontrolu způsobu skladování, kterou (určuje výrobce). 
Asfaltové pásy skladujeme na rovné odvodněné ploše, ve svislé poloze a bez působení 
přímého slunečního záření. 
 
Penetral ALP 
Kontrolujeme, zda je materiál určen pro danou oblast použití a zda je dodán materiál dle 
PD. Dále kontrolujeme Prohlášení o vlastnostech výrobku (PoV), zda je výrobek 
označen značkou shody CE.  
Provedeme kontrolu dodaného množství a uskladnění – musí být v uzamykatelném 
skladu v suchu a nesmí na něho svítit přímé sluneční záření.  
 
2.2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
Bod 4: Klimatické podmínky 
- Práce mohou probíhat jen za příznivé teploty, tj. od 5-30°C, 
v případě nižší teploty bude technologická přestávka nebo musíme 
využít ochranné stany, které budeme vytápět. Asfaltové pásy musí 
být v případě nižších teplot uskladněny ve vytápěné místnosti, tak 
aby nebyli zmrzlé a nelámali se. 
-  Práce mohou být prováděny pouze za podmínek, kdy neprší nebo 
nehrozí jiné zvlhnutí povrchu pod izolací.  
 
Bod 5: Kontrola podkladu 
- Podklad musí být bez ostrých výstupků a větších děr, povrch musí být 
dostatečně pevný a nesmí docházet k uvolňování jeho částic. 
- Podklad před prováděním hydroizolace musí být dostatečně vyzrálý a vyschlý, 
aby nedocházelo k boulení hydroizolace vlivem vypařování vody. 
- Podklad musí být čistý bez prachových částic 
 
 
 
100 
 
Bod 6: Penetrace podkladu 
- Kontrolujeme před zahájením penetrace, zda je povrch čistý a 
suchý 
- Kontrola celoplošného nanesení penetrace 
 
Bod 7: Provádění hydroizolace 
- Kontrola dodržování předepsaných přesahů technologickým předpisem – 
podélný přesah 100 mm a příčný 150 mm. 
- Při natavování 2 vrstvy kontrola spojů, nesmí se potkat 4 spoje v jednom místě, 
vždy by měli pásy spoje překrývat. 
- Dále kontrolujeme natavování asfaltového pásu, musí být natavený po celé jeho 
šířce, ale zároveň nesmí být natavován dlouze, aby nedošlo k jeho degradaci. Je 
potřeba se řídit technologickým předpisem 
- Natavení asfaltových hydroizolačních pásů musí být provedeno vodotěsně. 
Nesmí být u přesahů pásů žádné nenatavené oblasti, kapsy, vlnky apod. 
 
Bod 8: Kontrola detailů 
- Kontrola všech prostupů kanalizace, po obvodě musí být vytvořeno vodotěsné 
spojení izolace s trubkou. Nesmí být netěsné a nesmí obsahovat praskliny, 
dutiny apod.  
 
 
Bod 9: Provedení svislé hydroizolace 
- Před natavením asfaltových pásů, musí být opět provedena penetrace na 
rovinném a suchém povrchu bez výčnělků a děr. 
- Kontrolujeme dostatečnou výšku provedení hydroizolace, která musí být 300 
mm nad upravený terén. 
- Natavení asfaltových hydroizolačních pásů musí být provedeno vodotěsně. 
Nesmí být u přesahů pásů žádné nenatavené oblasti, kapsy, vlnky apod. 
- Kontrolujeme opět provedené přesahů, které je stejné s hydroizolací vodorovnou 
- podélný přesah 100 mm a příčný 150 mm. 
 
101 
 
Bod 10: Kontrola plochy a spoje vodorovné a svislé hydroizolace 
- Provedeme kontrolu nepoškozenosti vrstvy hyroizolace. V hydroizolaci nesmí 
být žádné rýhy, díry a žádné jiné poškození, které by narušilo její voděodolnost 
a tloušťku. 
- Kontrola provedení spoje svislé a vodorovné hydroizolae – spoj musí být 
provedený podle TP způsobem tzv. zpětného spoje. Spoj se nesmí nijak 
rozevírat ani rozlepovat.  
 
 
2.3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 
Bod 11: Kontrola provedení detailů 
- Kontrola všech prostupů kanalizace, po obvodě musí být vytvořeno vodotěsné 
spojení izolace s trubkou. Nesmí být netěsné a nesmí obsahovat praskliny, 
dutiny apod. 
 
Bod 12: Kontrola spojů a přesahů 
- Kontrola dodržování předepsaných přesahů technologickým předpisem – 
podélný přesah 100 mm a příčný 150 mm. 
- Při natavování 2 vrstvy kontrola spojů, nesmí se potkat 4 spoje v jednom místě, 
vždy by měli pásy spoje překrývat. 
- Kontrola provedení spoje svislé a vodorovné hydroizolae – spoj musí být 
provedený podle TP způsobem tzv. zpětného spoje. Spoj se nesmí nijak 
rozevírat ani rozlepovat. 
 
Bod 13: Kontrola neporušenosti vrstvy 
- Natavení asfaltových hydroizolačních pásů musí být provedeno vodotěsně. 
Nesmí být u přesahů pásů žádné nenatavené oblasti, kapsy, vlnky apod. 
- Dále provedeme kontrolu nepoškozenosti vrstvy hyroizolace. V hydroizolaci 
nesmí být žádné rýhy, díry a žádné jiné poškození, které by narušilo její 
voděodolnost a tloušťku. 
- Provedeme kontrolu spojení vrstev, tak že poklepeme na asfaltový pás a pokud 
se ozve dutý zvuk, nedošlo ke spojení vrstev. 
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SEZNAM POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ 
- Vyhláška 499/2006 Sb. – O dokumentaci staveb 
- ČSN 01 3481 Výkresy betonových konstrukcí 
- ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 
Pozemní stavební objekty 
- ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí 
- ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
- ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. 
Přesnost osazení. 
- ČSN EN 12350-7 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu 
- Tlakové metody 
- ČSN 73 0210-2 Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí 
- ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
- ČSN 73 6180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu  
- ČSN 73 2028 Voda pro výrobu betonu                  
- ČSN 73 0600 - Ochrana staveb protivodě. Hydroizolace 
- ČSN 73 0606 - Povlakové hydroizolace 
- ČSN EN 1850-1 - Hydroizolační pásy a folie-Stanovení zjevných vad    
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1. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
1.1. ÚVOD A LEGISLATIVA  
 Tento dokument pojednává a popisuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
objektu Polyfunkčního domu. Veškeré vykonávané práce se budou řídit především 
těmito právními a normovými požadavky: 
- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanovýí vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 
- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanový podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb.,  kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmnky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
desinfekčních prostředků 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanový podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
- Nařízení vlády č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech 
- Zákon 356/2003  o chemických látkách a chemických přípravcích 
 
1.2. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Zařízení staveniště bude vybudováno v přízemí stávajícího objektu. Pozemek 
stavby je přístupný z přilehlé komunikace přes průchod stávajícího objektu na 
Masarykově náměstí.  
 Před objektem bude provedeno dočasné oplocení části veřejného chodníku 
přiléhajícího k uliční fasádě řešené budovy do výšky 2 m. Vstup na staveniště bude 
dvoukřídlou 4m bránou z náměstí. Bude označen bezpečnostní tabulkou – „zákaz 
vstupu nepovolaných osob“. Při vstupu na staveniště se každý pracovník zapíše do 
docházkového listu, který bude umístěn před šatnami pracovníků v zařízení staveniště. 
Mimo pracovní dobu nebude stavba nijak střežena, protože na staveniště je možný 
přístup pouze průchodem skrz stávající objekt z náměstí, kde bude uzamčená vstupní 
brána na staveniště a navíc uzamčené vrata do průchodu.  
Na staveništi před šatnami budou viditelně k dispozici telefonní čísla na 
zdravotní službu, hasiče, policii a štítek stavebního povolení. Bude zde vyobrazen i 
evakuační plán stavby. V případě vzniku nějaké havárie musí pracovníci ihned opustit 
staveniště a shromáždit se před budovou na Masarykově náměstí. 
Chodci z důvodu záboru chodníku budou převedeni pomocí značení a vodících 
tyčí na protější chodník, na komunikaci bude značení omezující rychlost a upozorňující 
na stavbu.  
 Cesta z průchodu na stavbu bude vysypána štěrkem, tak aby bylo možné se 
bezpečně pohybovat po staveništi. V přízemí stávajícího objektu, kde se nachází 
zařízení staveniště, jsou podkladní betony. 
 Na staveništi musí být k dispozici vybavená lékárna první pomoci, zařízení pro 
přivolání rychlé záchranné služby v případě úrazu, požáru nebo jiného stavu nouze a 
místo pro poskytnutí první pomoci. 
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 Hlavní vypínač elektrického zařízení se nachází v průchodu do dvorní části, 
musí být po celou dobu stavby snadno přístupný, označený a zabezpečený proti 
neoprávněné manipulaci. S jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby 
zdržující se na staveništi. 
Při organizování stavby zhotovitel zajistí: 
- Skladové plochy musí být zpevněné a urovnané. Ukládání se řídí druhem materiálu, 
vždy však musí být zajištěna jeho stabilita, bezpečný odběr a manipulace. 
- Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi 
a v jeho bezprostřední blízkosti (veřejné prostranství Masarykova náměstí) 
 
 
2. BOZP PŘI PRACOVNÍCH ČINNOSTECH 
 
2.1. RIZIKA A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PROVOZU STROJŮ 
Riziko: Neodborné používání strojů. 
Opatření: Každý, kdo bude stroj využívat, musí být pro práci s ním vyškolen a 
pokud to stroj vyžaduje, musí vlastnit průkaz strojníka. 
 
Riziko: Zřícení stroje do stavební jámy 
Opatření: Stroj pojíždí v bezpečné vzdálenosti od hrany svahu, min. však 0,5 m. 
 
Riziko: Náraz do překážky, poranění vlivem nevyhovujícího stavu stroje, 
poranění při práci stroje 
Opatření: Před zahájením prací by si měl pracovník projít celé staveniště a 
označit si případné překážky. Pracovník je povinen zkontrolovat stav stroje, zda nechybí 
ochranné kryty zařízení, zda jsou přítomny ochranné pomůcky (hasicí přístroj) a zda je 
stav stroje v pořádku. Obsluha musí mít v případě potřeby ochranu sluchu, zraku, 
ochranný oděv a obuv.  
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Riziko: Zranění osob při zapnutí a provozu stroje. 
Opatření: Stroje musí být opatřeny zvukovými signalizačními prvky. Stroj smí být 
uveden do chodu až ve chvíli, kdy se v jeho manipulačním prostoru nenacházejí žádné 
osoby.  
 
Riziko: Využívání stroje k jiným účelům než byl navržen, špatný technický stav 
stroje a jeho špatné zabezpečení v době jeho nečinnosti, přetěžování stroje.  
Opatření: Stroj může být využíván pouze k činnostem, ke kterým je určen. 
Pokud se vyskytne porucha, stroj musí být odstaven a zajištěn proti nežádoucímu 
využití. Při provozu musí být zajištěna jeho stabilita. Při ukončení činnosti musí být 
zajištěn, tak aby nemohl být zneužit neoprávněnou osobou. Při jízdě minirypadla musí 
být pracovní nástroj v přepravní poloze. Minidemper může převážet, pouze takový 
náklad s hmotností jakou udává výrobce. Čištění stroje může být prováděno pouze při 
vypnutém motoru stroje. Na stroji nebo jeho zařízení nesmíme přepravovat osoby. 
Nesmíme do kabiny umisťovat nepovolené předměty a ovládat stroj nepovolenými 
způsoby.  
 
Riziko: U strojů napájených elektrickou energií naříznutý nebo proražený 
přívodní kabel. 
Opatření: Při užívání ručních strojů musíme zkontrolovat vždy jejich stav, zda 
nejsou nijak poškozené – především zda není poškozený napájecí kapel. Před započetím 
práce je také nutné zkontrolovat délku přívodního kabelu a jeho neporušenost.   
 
2.2. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU, POHYB STROJŮ 
Riziko: Přejetí osoby, přitlačení osoby k pevné konstrukci, zasažení osoby 
nakládající nebo skládající materiál. 
Opatření: Při přepravě zeminy a materiálu je nezbytné dodržovat zvýšenou 
bezpečnost při pohybu strojů při průjezdu průchodem, na stavbě a při pohybu v 
prostorech náměstí. Správný způsob řízení, přizpůsobení rychlosti okolnostem a 
podmínkám, dobrý výhled řidiče z kabiny, soustředěnost řidiče, podle potřeby zajištění 
další poučené osoby navádějící řidiče při pojíždění a couvání.  
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Riziko: Nabourání do konstrukce a propadnutí vozidla v průchodu. 
Opatření: Maximální hmotnost strojů, které budou projíždět do dvorní části je 
2500 kg, je nutné toto maximální zatížení dodržovat. Před vjezdem do průchodu je třeba 
zkontrolovat maximální rozměry stroje – max. šířka 2,27m, výška 2,7m. 
  
Riziko: Sesunutí skládaného materiálu, utržení z úvazu nebo špatné zabezpečení 
při skládání. 
Opatření: Při nakládce zeminy na minidumpery a její následném sypání do 
kontejnerů se nesmí zdržovat pracovníci v nebezpečné blízkosti. Při skládání materiálu 
hydraulickou rukou se nesmí pod břemenem ani v jeho těsné blízkosti nikdo pohybovat. 
Skladování ztraceného bednění musí být takové, aby nedošlo k jeho sesunutí nebo 
překlopení. Jedná se především po převozu na místo zdění, od dodavatele přijde 
materiál na paletách, které budou postaveny jednotlivě vedle sebe, tak abychom je 
mohli bezpečně rozebírat a odvážet. Skladování ostatních materiálů - rolí asfaltových 
pásů, kari sítí, ocelových prutů, plastových klínů a malt bude na zpevněné rovné ploše 
ve skladu, tak aby nedošlo k sesunutí materiálu. 
 
Riziko:Skladování nebezpečných látek. 
Opatření: Nebezpečné látky musí být uloženy v označených nádobách na 
předem vyhrazeném a označeném místě. 
 
2.3. ZEMNÍ PRÁCE, ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Riziko: Porušení podzemních vedení nebo infrastruktury.  
Opatření: Vyznačení všech vedení a jejich ochranných pásem a seznámení řidičů 
s problémovými místy. 
 
Riziko: Narušení stability okolních staveb. 
Opatření: Přijetí okamžitých opatření pro jejich stabilizování. 
 
Riziko: Vstup osob na pracoviště po přerušení práce. 
Opatření: Při opětovném započetí práce provede zodpovědná osoba kontrolu 
svahování, stability stěn 
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Riziko: ohrožení pracovníka stavebním  
Opatření: Osoby musí být vzdáleny minimálně od rypadla o délku 
manipulačního prostoru plus 2 metry.  
 
Riziko: Sesunutí svahu nebo stěny výkopu. 
Opatření: Zajištění stěn výkopu hlubšího než 1,3 metru, nebo dle druhu zeminy a 
její soudržnosti. 
 
Riziko: Nepříznivé povětrnostní podmínky. 
Opatření: Během deště a v případě, že je podmáčená zemině se nikdo nesmí 
zdržovat na okraji výkopu ani v něm. 
 
Riziko: Pád do vykopané rýhy. 
Opatření: Zajistíme zaklopení rýh deskami, nebo je ohradíme zábradlím, tak aby 
do rýh nemohl nikdo spadnout. 
 
Riziko: Zranění osob při čerpání betonu 
 Opatření: Zřízení bezpečných pracovních podlah nebo plošin, z kterých budeme 
beton ukládat do rýh. Zajištění dostatečné komunikace mezi čerpadlářem a betonářem. 
 
? Riziko: Nedostatečná délka přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru. 
Opatření: Délka přívodu minimálně 10 metrů, nebo dle potřeby stavby. 
 
2.4. HYDROIZOLACE 
Riziko: Nebezpečí popálení nebo výbuchu hořlavých látek. 
Opatření: Při prácích tavení hydroizolace budeme používat hořlavé a výbušné 
látky, proto je zákaz používání otevřeného ohně mimo prací, které to vyžadují. 
Propanbutanové lahve budou každý pracovní den dováženy dodavatelskou firmou 
přímo na stavbu, hořlavé látky budou uskladněny v uzamykatelném skladu 
s hořlavinami. Pracovníci musí mít nehořlavý oblek, rukavice a pevnou obuv. Práce smí 
vykonávat pouze proškolení pracovníci s platným oprávněním. 
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Riziko: Zachytnutí řezného lana o pracovní oděv dělníků, přeříznutí nebo 
poškození rozvodů elektřiny, vody...atd..  
Opatření: K podřezání zdiva bude využívána lanová pila, která vyžaduje pouze 
kvalifikovanou a vyškolenou obsluhu. Před řezáním je vždy nutné zkontrolovat, zda 
v místě řezu nevedou inženýrské sítě. Kontrolu provedeme detektorem. V případě, že 
místy prochází nějaké vedení, musíme ho odpojit. V dobu řezání lanovou pilou se nesmí 
nikdo v její těsné blízkosti zdržovat, aby lano nemohlo zachytit pracovníka.  
 
Riziko: Nadýchání se prachu. 
Opatření: Při tomto procesu bude zvýšená koncentrace prachu vlivem 
podřezávání, proto všichni pracovníci musí využívat ochranou roušku přes ústa. 
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Závěr 
V bakalářské práci jsem řešil technologické etapy zemních prací, zakládání a 
hydroizolací na pozemku s omezenými možnostmi přístupu a strojní manipulace. Snažil 
jsem se navrhnout vhodné řešení, podle kterého by bylo možné stavbu realizovat. 
Zábor, výběr strojů a technologické řešení bylo konzultováno s odborníky v oboru. 
 Práce byla vypracována dle platných norem, předpisů, odborné literatury a 
projektové dokumentace. 
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